

2025

ANNUAL REPORT

รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
จังหวัดจันทบุรี

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดจันทบุรี ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประมวลและเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และงานสำคัญตามภารกิจหน้าที่ของจังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด การจัดทำคำของบประมาณของจังหวัด และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

จังหวัดจันทบุรีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
กันยายน 2568

สารบัญ

	หน้า
ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด	4
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด	13
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด	13
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	14
รายงานผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	19
รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	31

****

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี

แผนที่จังหวัดจันทบุรี



จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,961,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของพื้นที่ภาคตะวันออกและเท่ากับร้อยละ 1.8 ของพื้นที่ทั้งประเทศ

ทิศเหนือ	ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้	ทะเลอ่าวไทย (มีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 87 กิโลเมตร)
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับอำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และจังหวัดพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา (แนวเขตยาวประมาณ 86 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับอำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลงจังหวัดระยอง และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

ตราประจำจังหวัดจันทบุรี



รูปกระต่ายอยู่ในดวงจันทร์ เปล่งแสงเป็นประกาย

แสงจันทร์ หมายถึง ความสวยงาม เยือกเย็น ละมุนละไม เปรียบได้กับความสงบ ร่มรื่นและร่มเย็นเป็นสุขของภูมิภาคนี้ รูปกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของดวงจันทร์ซึ่งชาวไทยทั่วไปเชื่อว่ามีอยู่เช่นนั้นมาแต่ดึกดำบรรพ์เช่นเดียวกับจันทบุรีเป็นเมืองโบราณที่มีชื่อปรากฏอยู่ในพงศาวดารมาตั้งแต่แรกสร้างกรุงศรีอยุธยา

คำขวัญประจำจังหวัดจันทบุรี

“น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูรสมบูรณ์ธรรมชาติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รวมญาติกู้ชาติที่จันทบุรี”



ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นจัน
ชื่อวิทยาศาสตร์ Diospyros decandra Lour.



ดอกไม้ประจำจังหวัดจันทบุรี : ดอกเหลืองจันทบูร
ชื่อวิทยาศาสตร์ Dendrodium friedericksianum Rchb. f.

1. ข้อมูลพื้นฐานทางกายภาพ

1.1 ที่ตั้ง และอาณาเขต

จังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออก ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 3,961,250 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.6 ของพื้นที่ภาคตะวันออกและเท่ากับร้อยละ 1.8 ของพื้นที่ทั้งประเทศ

ทิศเหนือ	ติดต่อกับอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ทิศใต้	ทะเลอ่าวไทย (มีแนวชายฝั่งทะเลยาวประมาณ 87 กิโลเมตร)
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับอำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด และจังหวัดพระตะบองราชอาณาจักรกัมพูชา (แนวเขตยาวประมาณ 86 กิโลเมตร)
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับอำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลงจังหวัดระยอง และอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

1.2 โครงสร้างพื้นฐาน

(1) การคมนาคม

จังหวัดจันทบุรีมีเส้นทางคมนาคมทางบกเพียงอย่างเดียว โดยมีเส้นทางถนนสายหลักขนาดไม่ต่ำกว่า 4 ช่องจราจรเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดกับจังหวัด และภาคต่าง ๆ และโครงข่ายถนนสายรองเชื่อมโยงอำเภอต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวก มีถนนสายหลักและโครงข่ายที่สำคัญ ดังนี้

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) สายบางนา-หาดเล็ก เป็นหนึ่งในทางหลวงแผ่นดินสายประธานทั้งสี่ของประเทศไทย จุดเริ่มต้นเชื่อมต่อจากถนนเพลินจิต เขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ไปตามชายทะเลภาคตะวันออก โดยผ่านจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด สำหรับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ และอำเภอขลุง เข้าสู่จังหวัดตราด ผ่านอำเภอเขาสมิง อำเภอเมืองตราด และสิ้นสุดที่ด่านพรมแดนบ้านหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ เชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข 48 ในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา ระยะทางรวมประมาณ 488 กิโลเมตร สำหรับที่ผ่านพื้นที่จังหวัดจันทบุรีมีระยะทางประมาณ 88.443 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 317 สายจันทบุรี-สระแก้ว เริ่มจากถนนสุขุมวิทหลักกิโลเมตรที่ 333 อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ผ่านอำเภอมะขาม อำเภอสอยดาว และอำเภอโป่งน้ำร้อน เข้าสู่จังหวัดสระแก้ว ผ่านถนนสระแก้ว-เขาหินซ้อน ไปสิ้นสุดที่ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ระยะทางรวม 147.587 กิโลเมตร

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 316 (ถนนรักศักดิ์ชมูล) สายเขาไร่ยา-จันทบุรี เป็นเส้นทางสายหลักที่ใช้เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองจันทบุรี เริ่มต้นจากถนนสุขุมวิท กม.324+300 ทางแยกเขาไร่ยา อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี และสิ้นสุดที่บริเวณทางแยกหน้าแขวงทางหลวงจันทบุรี ระยะทางรวม 6.116 กิโลเมตร

โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน แยกทางหลวงหมายเลข 317 (โป่งน้ำร้อน)-ชายแดน/กัมพูชา (บ้านแหลม) ระยะทางรวม 30.772 กิโลเมตร เป็นเส้นทางสำคัญที่สนับสนุนการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา

โครงข่ายถนนเพื่อการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลระดับสากลอย่างยั่งยืน (Scenic Route) ทางหลวงชนบทสาย รย.4036 **หรือ ถนนเฉลิมบูรพาชลทิต** เริ่ม กม.0+000 จากอนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ผ่านอำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ และอำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยผ่านแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่น หาดคุ้งวิมาน จุดชมวิวเนินนางพญา สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (สะพานแหลมสิงห์) สะพานปากแม่น้ำจันทบุรี คุกขี้ไก่ แนวชายทะเลแหลมสิงห์ ไปสิ้นสุดที่สามแยกเฉลิมบูรพาชลทิตจุดตัดทางหลวงแผ่นดิน 3149 อำเภอแหลมสิงห์ ระยะทางรวม 99.949 กิโลเมตร ส่วนสายทางที่ไปยังจุดชมวิวเนินนางพญา ทางหลวงชนบทสาย จบ.5050 แยกถนนเฉลิมบูรพาชลทิต (กม.41+950) - หาดคุ้งวิมาน ระยะทาง 2.600 กิโลเมตร

ปัจจุบันจังหวัดจันทบุรีมีสายทางที่อยู่ภายใต้การดูแลหน่วยงาน ดังนี้

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จำนวน 37 สายทาง ระยะทางรวม 627.111 กิโลเมตร โดยส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง

แขวงทางหลวงจันทบุรี จำนวน 19 สายทาง 25 ตอนควบคุม ระยะทางรวม 455.277 กิโลเมตร โดยทั้งหมดเป็นถนนลาดยาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนถนนลูกรัง 3,582 สาย ถนนลาดยาง 1,338 สายถนนคอนกรีต 2,972 สาย และถนนอื่น ๆ จำนวน 367 สาย

(2) ไฟฟ้า

การให้มีบริการไฟฟ้าครอบคลุมทุกอำเภอแล้ว โดยมีสถานีจ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวน 7 แห่ง สามารถจ่ายพลังไฟฟ้าได้สูงสุด จำนวน 270 เมกกะวัตต์ มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้แล้ว 237,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 96 ของครัวเรือนทั้งหมด

(3) ประปา

จังหวัดจันทบุรียังมีการให้บริการน้ำประปายังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง และมีปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำดิบทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในปี 2565 การประปาภูมิภาคสาขาจันทบุรี ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 51,981 ครัวเรือน หรือร้อยละ 26 ของจำนวนครัวเรือนจังหวัด โดยอำเภอเมืองจันทบุรีมีสัดส่วนการให้บริการมากที่สุด จำนวน 42,382 ครัวเรือน และอำเภอโป่งน้ำร้อน มีสัดส่วนของการให้บริการน้อยที่สุด จำนวน 8 ครัวเรือน และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขลุง ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 12,889 ครัวเรือน หรือร้อยละ 29 ของจำนวนครัวเรือนในพื้นที่ให้บริการ

2. ด้านเศรษฐกิจ

(1) ภาพรวมเศรษฐกิจ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) จังหวัดจันทบุรี มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) ณ ราคาประจำปี 2566 ที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น เท่ากับ 145,563 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศ (GDP) ซึ่งมีมูลค่า 17,954,667 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) เท่ากับ 253,522 บาทต่อปี **คิดเป็นลำดับที่ 12 ของประเทศ** ต่ำกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประเทศ (GDP Per capita) 2,823 บาทต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ -1.1 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวของประเทศ 256,345 บาทต่อปี

ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจภาพรวมผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดจันทบุรีมีการเติบโตลดลงร้อยละ -6.98 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับประเทศที่เติบโตในร้อยละ 3.93 พบว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทุบรีมีความผันผวนมาก โดยความผันผวนมาจากภาคเกษตรซึ่งเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของจังหวัด ซึ่งส่งผลต่อเนื่องไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นที่สำคัญ ได้แก่ ภาคบริการ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบ

เศรษฐกิจหลักของจังหวัดจันทบุรีกับปีที่ผ่านมา (ปี 2565) พบว่าในปี 2566 ภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ หดตัวร้อยละ -10.93 -7.33 และ -1.06 ตามลำดับ จากเกษตรกรรม ป่าไม้ และการประมง การขายส่งขายปลีก ซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์การบริหารราชการ และการผลิตเป็นสำคัญ

ภาคตะวันออก ภาพรวม ผลิตภัณฑ์ภาค (GRP) ปี 2566 ขยายตัวร้อยละ 0.7 ชะลอตัวจากการขยายตัวร้อยละ 1.7 ในปี 2565 เป็นผลมาจากการผลิตภาคนอกเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 93.9 ของภาคตะวันออก ขยายตัวร้อยละ 1.2 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 0.9 ขณะที่การผลิตภาคเกษตร ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 6.1 ของภาคตะวันออก ลดลงร้อยละ 6.1 จากการขยายตัวร้อยละ 14.5 ในปีก่อนหน้า

(2) อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในด้านการเจียระไนพลอย รวมถึงการเป็นผู้นำในการเผาพลอยเพื่อเพิ่มมูลค่ามาตั้งแต่อดีต เป็นศูนย์กลางการซื้อขายอัญมณีแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแหล่งการค้าอัญมณีและเครื่องประดับสร้างรายได้ให้กับจังหวัดปีละกว่าหมื่นล้านบาท โดยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วย ด้านอุตสาหกรรมการผลิต จากกิจกรรม การผลิตเครื่องประดับจากเพชรพลอย และการเจียระไนพลอย ด้านการขายส่งฯ จากกิจกรรมการขายส่งพลอยและหินมีค่า และกิจกรรมร้านขายปลีกทองคำ ทองรูปพรรณ และเครื่องเพชรพลอย โดยในปี 2567 มีมูลค่าการค้า 70,424.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.19 เมื่อเทียบกับปี 2566

(3) การท่องเที่ยว

จังหวัดจันทบุรีมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ มีความหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ (ภูเขา น้ำตก ชายทะเล) แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และเรื่องราวน่าสนใจทรงคุณค่าโบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ตลาดพลอยที่มีชื่อเสียงระดับโลก เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศ มีจุดแข็งด้านความมั่นคงด้านอาหาร มีความพร้อมด้านอุปทานอาหาร (Food Supply) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสการท่องเที่ยว ซึ่งแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นที่เป็นแม่เหล็กสำคัญในการดึงดูดนักท่องเที่ยว สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักที่มีคุณภาพ

จังหวัดจันทบุรีมีศักยภาพการท่องเที่ยวที่โดดเด่นด้วยแหล่งท่องเที่ยวชายทะเล คุณภาพอากาศที่ดี มีพื้นที่สีเขียว เมืองผลไม้และอาหารวิถีจันท์ จันทบุรีจึงมีแนวทางในการขับเคลื่อนเมืองจันท์สู่การเป็น “จันทบุรี Living Room Of The East” ภายใต้แนวทางขับเคลื่อนโมเดลอารมณ์ดีมีความสุข “Happy Model” ที่เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยและพักผ่อน รองรับการขยายตัวของ EEC และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะเป็นการรักษารายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มพูนรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งสนับสนุนการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ประกอบกับในปี 2565 ได้มีการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอาหารเมืองจันทบุรีอย่างยั่งยืน (ธิป ศรีสกุลไชยรัก และคณะ, 2565) พบว่า จันทบุรีมีศักยภาพที่เป็นจุดแข็งและข้อได้เปรียบด้านความมั่นคงทางอาหาร มีรากมรดกวัฒนธรรมอาหารการกินมายาวนาน และมีกิจกรรมและเทศกาลที่การสร้างการเรียนรู้และมูลค่าเพิ่มได้ โดยมีศักยภาพและแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าอาหารเพื่อการท่องเที่ยวเมืองจันทบุรีอย่างยั่งยืน อีกทั้งมีการพัฒนากลไกในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอาหารตามกรอบเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก มีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีให้การสนับสนุนและรับเป็นเจ้าภาพบูรณาการร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และกิจกรรมในการขับเคลื่อนจันทบุรีสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร ภายใน 2 ปี

รายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี

ปี พ.ศ.	นักท่องเที่ยว (คน)	นักทัศนาจร (คน)	นักทัศนาจรชาวไทย (คน)	นักทัศนาจรต่างชาติ (คน)	รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน (ล้านบาท)	%การเปลี่ยนแปลง
2567	1,287,671	4,439,138	4,409,398	29,740	18,452.36	23.78
2568 (เดือน ต.ค. 67-เม.ย.68)	772,448	2,354,487	2,334,641	19,846	9,289.79	-

(4) การค้าชายแดน

สถานการณ์การค้าชายแดน สถานการณ์การค้าชายแดนไทย – กัมพูชา ด้านจังหวัดจันทบุรี โดยภาพรวมมีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ยกเว้นปี 2560 และ 2566 ที่มูลค่าการค้าลดลงร้อยละ 20.10, 4.74 และ 1.31 ตามลำดับ เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัวลง

ปี 2567 (ช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม) มีมูลค่าการค้ารวม 26,587.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.51 โดยแบ่งเป็น มูลค่าการส่งออก 24,885.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.74 มูลค่าการนำเข้า 1,702.69 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.40 ดุลการค้าเกินดุล 23,182.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.42

จากการเปรียบเทียบมูลค่าการค้าปี 2567 เปรียบเทียบกับปีก่อน มูลค่าการค้ารวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.51 มูลค่าการส่งออก เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.74 มูลค่าการนำเข้า ลดลงร้อยละ 38.40 และดุลการค้าเกินดุล เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.42

สินค้านำเข้าที่สำคัญในปี 2567 ได้แก่ (1) พริก (2) มันสำปะหลังเส้น (3) หัวมันสำปะหลัง (4) เศษอลูมิเนียม (เก่าใช้แล้ว) (5) มะม่วงอบแห้ง (6) มะม่วง (7) ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก (8) เศษทองแดง (ที่ใช้ไม่ได้และไม่ได้ใช้) (9) ข้าวโพดใช้เลี้ยงสัตว์ และ (10) เม็ดมะม่วงพิมพานต์กระเทาะเปลือก หากเปรียบเทียบกับปีก่อน (2566) มูลค่าการนำเข้า ลดลงร้อยละ 38.40 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ข้าวโพดใช้เลี้ยงสัตว์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 157.78

สินค้าส่งออกที่สำคัญในปี 2567 ได้แก่ (1) เครื่องดื่มชาเขียว (2) อาหารแปรรูป (3) เครื่องดื่มนม ยู เอช ที (4) บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป (5) ไส้กรอกไก่รมควันหนังกรอบสอดไส้ชีส (6) กาแฟสำเร็จรูป/กาแฟปรุงสำเร็จรูป (7) ครีมเทียม (8) เครื่องดื่มชูกำลัง (9) น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ และ (10) ครีมเทียมข้นหวานและหากเปรียบเทียบกับปีก่อน (2566) มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.74 โดยสินค้าที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ อาหารแปรรูป เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,260.14

จากมูลค่าการค้าผ่านแดน ปี 2567 เปรียบเทียบกับปีก่อน (2566) มูลค่าการค้าผ่านแดนรวม เพิ่มขึ้น 1,210.77 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.23 มูลค่าการค้าผ่านแดนออกลดลง 1,719.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.18 มูลค่าการค้าผ่านแดนเข้าลดลง 508.59 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.94

3. ด้านสังคมและความมั่นคง

(1) เขตการปกครองและประชากร

จังหวัดจันทบุรีได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 76 ตำบล 728 หมู่บ้าน 33 ชุมชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 82 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง เทศบาลเมือง 6 แห่ง เทศบาลตำบล 41 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 34 แห่ง มีประชากรรวมทั้งสิ้น 536,229 คน เป็นชาย 261,699 คน เป็นหญิง 274,530 คน และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 258,645 ครัวเรือน

(2) การสาธารณสุข

จังหวัดจันทบุรีมีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ มีจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาล จำนวน 138 แห่ง แยกเป็น โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลพระปกเกล้า (ระดับ A) โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 11 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จำนวน 104 แห่ง สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 1 แห่ง (ถ่ายโอนไปเป็นภารกิจของ อบจ.จบ. จำนวน 92 แห่ง) สถานบริการสาธารณสุขภาคเอกชน แยกเป็น โรงพยาบาลเอกชน 2 แห่ง คลินิกเวชกรรมและเฉพาะทางด้านเวชกรรม จำนวน 89 แห่ง คลินิกการพยาบาลและผดุงครรภ์ จำนวน 55 แห่ง คลินิกทันตกรรมและเฉพาะทางด้านทันตกรรม 45 แห่ง คลินิกแพทย์แผนไทย จำนวน 12 แห่ง

(3) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จากข้อมูลสถิติฐานความผิดคดีอาญา พบว่า ในปี 2566 จังหวัดจันทบุรีมีคดีฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ จำนวน 58.11 คดีต่อประชากรแสนคน ลดลงจากปี 2565 ร้อยละ 10.48 คดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ จำนวน 31.89 คดีต่อประชากรแสนคน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 7.11

(4) ดัชนีความก้าวหน้าของคน (Human Achievement Index – HAI)

ดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) ประกอบด้วย ดัชนีย่อย 8 ด้าน ได้แก่ (1) ดัชนีย่อยด้านสุขภาพ (2) ดัชนีย่อยด้านการศึกษา (3) ดัชนีย่อยด้านชีวิตการงาน (4) ดัชนีย่อยด้านเศรษฐกิจ (5) ดัชนีย่อยด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม (6) ดัชนีย่อยด้านชีวิตครอบครัวและชุมชน (7) ดัชนีย่อยด้านการคมนาคมและการสื่อสาร (8) ดัชนีย่อยด้านการมีส่วนร่วม โดยดัชนีย่อยในแต่ละด้านมี ตัวชี้วัด 4 ตัว รวมทั้งสิ้น 32 ตัวชี้วัดปี 2565 ดัชนีความก้าวหน้าของคนจังหวัดจันทบุรีเท่ากับ 0.6323 จังหวัดในลำดับ 49 ของประเทศ

ทั้งนี้ สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในการกระจายรายได้ของจังหวัดจันทบุรีจากข้อมูลดัชนีวัดความก้าวหน้าของคน (HAI) ของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเมื่อพิจารณาข้อมูลรายมิติด้านเศรษฐกิจพบว่า ปี 2565 จังหวัดจันทบุรี มีสัดส่วนประชากรยากจนในจังหวัด ร้อยละ 4.65 เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 4.43 และจากข้อมูลตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พบว่า มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและความมั่งคง (Prosperity) ปี 2564 จังหวัดจันทบุรีมีค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ลดลงหรือการกระจายรายได้ของจังหวัดจันทบุรีมีแนวโน้มลดลงจาก 0.452 ในปี 2563 เป็น 0.438 ในปี 2564 เนื่องจากคนจนในจังหวัดจันทบุรีมีรายได้ประจำต่อคนต่อเดือนเพิ่มขึ้นจาก 2,528 บาท ในปี 2562 เป็น 3,673 บาท ในปี 2564 และค่าเฉลี่ยรายได้ประจำต่อคนต่อเดือนของจังหวัดจันทบุรีเพิ่มขึ้นจาก 10,622 บาท ในปี 2562 เป็น 10,947 บาท ในปี 2564

4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) ทรัพยากรดิน ทรัพยากรดินมีแนวโน้มเสื่อมโทรมในระดับสูง ซึ่งมีสาเหตุจากการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้สารเคมี การแผ้วถางป่าไม้ เป็นต้น และยังมีปัญหาดินเสื่อมโทรมที่เกิดตามธรรมชาติ ปัญหาดินอินทรีย์มักเกิดในบริเวณที่ลุ่มน้ำขังชายฝั่งทะเล และปัญหาดินเค็มพบในบริเวณพื้นที่ที่มีตะกอนน้ำทะเลน้ำกร่อย และบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่ใกล้กับทะเล

(2) ทรัพยากรป่าไม้

ป่าไม้ ตั้งแต่ปี 2560 - 2566 พบว่า พื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดจันทบุรีลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 0.18 ต่อปี โดยในปี 2560 มีพื้นที่ป่าไม้ 1,300,524.60 ไร่ และในปี 2566 มีพื้นที่ป่า 1,289,619.56 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 32.16 ของพื้นที่จังหวัด (4,009,602.07 ไร่)

ป่าชายเลน พื้นที่ป่าชายเลนของจังหวัดจันทบุรี ครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งตั้งแต่อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง อำเภอท่าใหม่ และอำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี จากข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของสถานภาพทรัพยากรป่าชายเลน ปี พ.ศ. 2565 พบพื้นที่ป่าชายเลนในประเทศไทยกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง

ทะเลภาคตะวันออก ภาคกลางและภาคใต้ ใน 24 จังหวัด ทั้งนี้ สำหรับภาคตะวันออกพบใน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ป่าชายเลนมากที่สุดในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จากข้อมูลการจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี ปี 2563 มีพื้นที่ทั้งหมด 215,219.63 ไร่ ประกอบด้วยป่าชายเลนคงสภาพจำนวน 101,704.97 ไร่ ป่าชายหาด จำนวน 53.51 นา ป่าพรุ จำนวน 1,078.28 ไร่ และพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พื้นที่นาเกลือ พื้นที่เกษตรกรรม เมืองและสิ่งก่อสร้าง ท่าเทียบเรือ เลนงอก/หาดเลน หาดทราบ แม่น้ำ/คูแพรก/ขุม/เมือง/ทะเล ป่าบนที่เนินและระบบนิเวศไม้พื้นล่าง รวมจำนวน 112,328.87 ไร่

(3) แหล่งน้ำ

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

จังหวัดจันทบุรีมีลุ่มน้ำที่สำคัญ คือ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก ลุ่มน้ำโตนเลสาบ และลุ่มน้ำบางปะกง มีพื้นที่ในเขตลุ่มน้ำรวม 6,329 ตารางกิโลเมตรจังหวัดจันทบุรีมีแม่น้ำที่สำคัญ 4 สาย คือ

(1) แม่น้ำจันทบุรี มีต้นกำเนิดจากเขาสอยดาวใต้ในเขตอำเภอโป่งน้ำร้อน และเขาสามง่าม เขาชะอม ในเขตอำเภอมะขาม เป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี ไหลผ่านอำเภอเมืองจันทบุรี ประกอบด้วยลำน้ำสาขาที่สำคัญ คือ คลองตารอง และคลองตาหลิว นอกจากนี้ยังมีคลองทุ่งเพล (คลองปรือ หรือคลองพยาธิ) ไหลลงมารวมกับแม่น้ำจันทบุรีที่ตอนใต้ของวัดพญาล่าง ผ่านตัวเมืองจันทบุรีออกปากแม่น้ำที่อำเภอแหลมสิงห์ รวมความยาวทั้งสิ้น 123 กิโลเมตร

(2) แม่น้ำพังราด ประกอบด้วยลำน้ำสายสั้นในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไหลมาบรรจบกันแล้วไหลออกสู่ปากน้ำพังราด เป็นแนวเขตระหว่างจังหวัดระยองและจันทบุรี ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร

(3) แม่น้ำเวฬุ มีต้นกำเนิดจากเขาชะอม เขามะกอก และเขาสระบาป ไหลผ่านอำเภอขลุง และออกทะเลทางเกาะจิก อำเภอขลุง ระยะทางประมาณ 88 กิโลเมตร

(4) แม่น้ำวังโตนด ประกอบด้วย 2 สาขา คือ คลองโตนด และคลองประแกต ไหลออกสู่ทะเลที่บ้านปากน้ำแขมหนู อำเภอท่าใหม่ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

แหล่งน้ำชลประทาน

จังหวัดจันทบุรี มีโครงการชลประทานขนาดใหญ่ จำนวน 4 โครงการ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลาง จำนวน 15 โครงการ และขนาดเล็กประเภทต่างๆ จำนวน 66 โครงการ รวมจำนวนโครงการชลประทานทั้งสิ้น 85 โครงการ สามารถเก็บกักน้ำได้ 187.141 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่ชลประทาน 265,809 ไร่

(4) คุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน

แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำจันทบุรีจัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มีต้นกำเนิดจากเขาสอยดาวไหลผ่านชุมชนต่างๆ และออกสู่ทะเลที่บ้านปากน้ำ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี คุณภาพน้ำในแม่น้ำจันทบุรี โดยทั่วไปจัดอยู่ในเกณฑ์ดีจนถึงเริ่มเสื่อมโทรม ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำจันทบุรีตลอดสายใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 8 สถานี ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี อำเภอแหลมสิงห์ ถึงบริเวณสะพานหน้าวัดวังจะอ้าย ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

แนวโน้มคุณภาพน้ำ แม่น้ำจันทบุรี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ประเมินคุณภาพน้ำ 6 ปีย้อนหลัง) อยู่ในเกณฑ์ดี แต่มีพารามิเตอร์ที่มีแนวโน้มเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) และแอมโมเนีย มีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ซึ่งแสดงถึงการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ และของเสีย

จากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น การขับถ่าย ปุ๋ยจากการทำเกษตรกรรม ฯลฯ ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำในแม่น้ำจันทบุรีได้

แม่น้ำพังราด จัดอยู่ในแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกอบด้วยลำน้ำสายสั้น ๆ ในเขตอำเภอแกลง จังหวัดระยอง และอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ไหลมาบรรจบกันแล้วไหลออกสู่ปากน้ำพังราด เป็นแนวเขตระหว่างจังหวัดจันทบุรีกับจังหวัดระยอง ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำพังราดตลอดสาย ในเขตอำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี จำนวน 4 สถานี ตั้งแต่บริเวณปากแม่น้ำพังราด อำเภอนายายอาม ถึงบริเวณสะพานนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

(5) สถานการณ์ขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรี ปี 2566 จังหวัดจันทบุรีมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเฉลี่ย 535.43 ตันต่อวัน แบ่งเป็นขยะมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 356.14 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 66.51 ขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 179.29 ตันต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 33.49

อัตราการเกิดขยะมูลฝอยของจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี มีจำนวนประชากร 535,559 คน มีเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 81 แห่ง (ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัด) มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นวันละ 535.43 ตัน

(6) ปัญหาช้างป่า

จังหวัดจันทบุรี มีพื้นที่อยู่ในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่รวมพื้นที่ป่าต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเป็นผืนเดียวกัน มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,470,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา สระแก้ว จันทบุรี ระยอง และชลบุรี ประกอบด้วยพื้นที่ป่า 5 แห่ง เดิมเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธุ์ไม้ และสัตว์ป่านานาพันธุ์ และเป็นป่ารอยต่อระหว่างระบบนิเวศน์ภาคกลางกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ากว่า 600 ชนิด โดยเฉพาะช้างป่าจากข้อมูลของส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) พบช้างป่าออกหากินในพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรี ดังนี้

(1) ท้องที่ตำบลพวา ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว พบช้างป่าประมาณ 40 ตัว (ช้างชุดใหญ่) ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการจัดทำแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ไว้ 1 แปลง ทำให้บริเวณใกล้เคียงพบช้างป่า ประมาณ 80 ตัว

(2) ท้องที่ตำบลตะเคียนทอง ตำบลพลวง ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ มีบริเวณที่ช้างป่าออกหากินมี 2 แห่ง คือ 1) ตำบลคลองพลูและตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ พบช้าง ประมาณ 22 - 25 ตัว และ 2) ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลฉมัน ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม พบช้างประมาณ 6 ตัว

(3) ท้องที่ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ พบช้างป่าออกหากินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

(4) ท้องที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว มีช้างป่า 2 กลุ่ม 1) บริเวณบ้านคลองพอก บ้านตาเรือง พบช้างป่าประมาณ 28 - 30 ตัว และ 2) บ้านทับไทร บ้านโป่งน้ำร้อน พบช้างประมาณ 30 ตัว

(5) ท้องที่ตำบลรำพัน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ อำเภอนายายอาม ปัจจุบันพบช้าง 4 - 5 ตัว

ข้อมูลเบื้องต้นทำให้ทราบว่า ปัญหาสำคัญเกิดจากปริมาณช้างที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนทำให้เกินศักยภาพของป่าที่จะรับไว้ได้ เนื่องจากอาหารในป่าไม่เพียงพอต่อปริมาณช้าง ประกอบกับนโยบายอนุรักษ์ช้างทำให้ช้างไม่ถูกล่าโดยคน และส่วนหนึ่งอาจเนื่องจากสัตว์นักล่า เช่น เสือ มีจำนวนน้อยลงมากจึงทำให้ระบบนิเวศไม่สมดุล แนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด คือ การสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ กล่าวคือ ให้ปริมาณช้างถูกควบคุมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ทั้งจากโดยธรรมชาติ และจากฝีมือมนุษย์ (เช่น ทำหมัน เพื่อลดการเติบโตของประชากรช้างให้เหมาะกับศักยภาพของป่า เป็นต้น)

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

“ จันทบุรีมหานครผลไม้เขตร้อน เมืองแห่งความสุข สร้างสรรค์เศรษฐกิจมูลค่าสูง บนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี

1. **ประเด็นการพัฒนาที่ 1** พัฒนาศักยภาพการผลิต เกษตรแปรรูป รองรับการเป็นมหานครผลไม้เขตร้อน และเมืองนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. **ประเด็นการพัฒนาที่ 2** พัฒนาศักยภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี
3. **ประเด็นการพัฒนาที่ 3** ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีมาตรฐานมีมูลค่าทางเศรษฐกิจ และความปลอดภัยสูง
4. **ประเด็นการพัฒนาที่ 4** เสริมสร้างศักยภาพรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์และเมืองท่องเที่ยวพักผ่อน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์และความยั่งยืน
5. **ประเด็นการพัฒนาที่ 5** ภูมินิเวศสมบูรณ์ เมืองน่าอยู่อัจฉริยะควบคู่กับการพัฒนาคนและยกระดับ คุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดจันทบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	หน่วยดำเนินการ
โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	**18,383,000**	
1. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการเป็นเมืองน่าอยู่	**18,383,000**	
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	18,383,000	เทศบาลเมืองจันทบุรี
โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	**57,051,500**	
2. โครงการส่งเสริมการค้า และยกระดับมาตรฐานการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ	**2,893,000**	
กิจกรรมยกระดับการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสู่ระดับสากล	2,893,000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี	**49,500,000**	
3.1 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม – ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.6+446 - กม.9+610	28,500,000	แขวงทางหลวงจันทบุรี
3.2 กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอนทับไทร – เทพนิมิต ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม. 25+500 - กม.28+000	21,000,000	แขวงทางหลวงจันทบุรี
4. โครงการประชาสัมพันธ์การค้าและขยายช่องทางการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสู่ระดับสากล	**4,658,500**	
กิจกรรมส่งเสริมตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี	4,658,500	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	**109,455,800**	
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร	**26,870,000**	
กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนเขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	26,870,000	แขวงทางหลวงจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	หน่วยดำเนินการ
6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	**70,745,000**	
6.1 กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งกร่าง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	50,000,000	โครงการชลประทานจันทบุรี
6.2 กิจกรรมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	20,000,000	โครงการชลประทานจันทบุรี
6.3 กิจกรรมยกระดับเกษตรกรกลุ่มไม้ผลด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำและการจัดการพืชอย่างแม่นยำ	745,000	สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
7. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิตผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ	**860,200**	
กิจกรรมนักคัด นักตัดทุเรียนมืออาชีพ	860,200	ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี
8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างครบวงจร	**388,600**	
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปทุเรียน	388,600	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
9. โครงการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรสู่สากล	**10,592,000**	
9.1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสู่สากล (THAIFEX - ANUGA ASIA 2025)	3,792,000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
9.2 กิจกรรมเทศกาลผลไม้เขตร้อนจันทบุรี Chanthaburi Tropical fruit festival 2025	6,800,000	สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**9,710,000**	
10. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	**5,091,000**	
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว - แหลมสิงห์ ตำบลพลิ้ว ตำบลเกาะเปริด ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.4+755 - กม.5+525 และ กม.11+371 - กม.14+128	5,091,000	แขวงทางหลวงจันทบุรี
11. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creative City of Gastronomy	**4,619,000**	
กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารจังหวัดจันทบุรี ด้วยเมนูพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี (กองทัพสำรับจันท์)	4,619,000	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	หน่วยดำเนินการ
โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	**9,000,000**	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	**9,000,000**	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
รวม	**203,600,300**	
โครงการโอนเปลี่ยนแปลง/ขอใช้เงินเหลือจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**58,574,000**	
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	**45,000,000**	
1.1 กิจกรรมขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น้ำตกเขาสิบห้าชั้น ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี	21,000,000	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
1.2 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม – บ้านสิ้ว ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	24,000,000	แขวงทางหลวงจันทบุรี
2. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creative City of Gastronomy	**2,000,000**	
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (วันมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติ)	2,000,000	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
3. โครงการยกระดับมาตรฐานและการบริการด้านการท่องเที่ยว	**1,400,000**	
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ	1,400,000	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี
4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี	**10,174,000**	
กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม – ทุ่งขนาน ตำบลหนองตาคง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.0+145 – กม.3+435	10,174,000	แขวงทางหลวงจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	หน่วยดำเนินการ
จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	**917,060.40**	
1. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1.36 แยกทางหลวงหมายเลข 3-หาดคุ้งวิมาน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	379,309.08	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
2. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านสนามไชย ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	313,391.14	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
3. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.4006 แยก ทล.3277-บ้านตาพลาย ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	57,002.39	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
4. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1011 แยก ทล.3 - บ้านช้างข้าม ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	167,357.79	แขวงทางหลวงจันทบุรี
รวม	**59,491,060.40**	

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



รายงานผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของจังหวัดจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
โครงการ : โครงการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน	**18,383,000**				
1. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการเป็นเมืองน่าอยู่	**18,383,000**				
กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่าย : งบลงทุน ปรับปรุงถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ ถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 1 ความกว้าง 26.50 เมตร ความยาวถนน 300.00 เมตร จาก กม.ที่ 3+920 ถึง กม.ที่ 4+220 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี	18,383,000	18,383,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 17,300,000 **บาท** **เลขที่สัญญา :** 570/2568 **วันที่ลงนาม :** 25 มี.ค. 68 **วันที่เริ่มต้น :** 26 มี.ค. 68 **วันสิ้นสุด :** 21 ก.ย. 68 **ระยะเวลา :** 180 วัน **ผู้รับจ้าง :** หจก.จันทบูรณ์พัฒนกิจ **อนุมัติโครงการวันที่ :** 1 ต.ค. 67 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ	17,300,000.00	เทศบาลเมืองจันทบุรี
โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพภาคอุตสาหกรรม การค้า การลงทุน	**57,051,500**				
2. โครงการส่งเสริมการค้า และยกระดับมาตรฐานการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ	**2,893,000**				
กิจกรรมยกระดับการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสู่ระดับสากล งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน จ้างเหมานำผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2025	2,893,000	741,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 736,695 บาท **อนุมัติโครงการวันที่ :** 12 มิ.ย. 68 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ - เข้าร่วมงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ 2025 วันที่ 9 - 13 ก.ย. 68 / ขอคืนเงิน 4,305.00 บาท	736,695.00	สนง.พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี	**49,500,000**				
3.1 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม – ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.6+446 - กม.9+610 งบรายจ่าย : งบลงทุน บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม – ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.6+446 - กม.9+610 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทาง 3.165 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,815 ตารางเมตร	28,500,000	28,500,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 27,568,500 บาท **เลขที่สัญญา :** จบ.42/2568 **วันที่ลงนาม :** 25 มี.ค. 68 **วันที่เริ่มต้น :** 26 มี.ค. 68 **วันสิ้นสุด :** 23 ก.ค. 68 **ระยะเวลา :** 120 วัน **ผู้รับจ้าง :** หจก.สหพัฒนพงษ์การช่างจันทบุรี **อนุมัติโครงการวันที่ :** อนุมัติ 20 ธ.ค. 67 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ	27,566,396.46	แขวงทางหลวงจันทบุรี
3.2 กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอนทับไทร – เทพนิมิต ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม. 25+500 - กม.28+000 งบรายจ่าย : งบลงทุน เสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน ทับไทร – เทพนิมิต ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม. 25+500 - กม.28+000 ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.00 เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า 2.500 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52,500 ตารางเมตร	21,000,000	21,000,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 20,874,900 บาท **เลขที่สัญญา :** จบ.41/2568 **วันที่ลงนาม :** 25 มี.ค. 68 **วันที่เริ่มต้น :** 26 มี.ค. 68 **วันสิ้นสุด :** 23 ก.ค. 68 **ระยะเวลา :** 120 วัน **ผู้รับจ้าง :** หจก.จันทบูรณ์พัฒนกิจ **อนุมัติโครงการวันที่ :** อนุมัติ 20 ธ.ค. 67 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,874,227.73	แขวงทางหลวงจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
4. โครงการประชาสัมพันธ์การค้าและขยายช่องทางการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสู่ระดับสากล	**4,658,500**				
กิจกรรมส่งเสริมตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน จ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ	4,658,500	4,658,500	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 4,485,000 **บาท** **เลขที่สัญญา :** 3/2568 **วันที่ลงนาม :** 24 ธ.ค. 67 **วันที่เริ่มต้น :** 25 ธ.ค. 67 **วันสิ้นสุด :** 12 พ.ค. 67 **ระยะเวลา :** 139 วัน **ผู้รับจ้าง :** บริษัท ไพศาลรัตน์ จำกัด **อนุมัติโครงการวันที่ :** 7 ต.ค. 67 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับจำนวน 3 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 22-26 ม.ค. 68 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ชั้น 1 จำนวน 30 ราย - ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 26 - 30 มี.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 จำนวน 30 ราย - ครั้งที่ 3 ภาคใต้ ในระหว่างวันที่ 24 -28 เม.ย. 68 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต ลานกิจกรรมแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 ฝั่งเฟสติวัล จำนวน 30 ราย	4,482,000.00	สนง.พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
โครงการ : โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร	**109,455,800**				
5. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร	**26,870,000**				
5.1 กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนเขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่าย : งบลงทุน เสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ผิวจราจรกว้าง 17.40, 19.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.442 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 44,520 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี	26,870,000	26,870,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 26,849,000 บาท **เลขที่สัญญา :** จบ.40/2568 **วันที่ลงนาม :** 25 มี.ค. 68 **วันที่เริ่มต้น :** 26 มี.ค. 68 **วันสิ้นสุด :** 21 ก.ย. 68 **ระยะเวลา :** 180 วัน **ผู้รับจ้าง :** หจก.จันทบูรณ์พัฒนกิจ **อนุมัติโครงการวันที่ :** อนุมัติ 20 ธ.ค. 67 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ	26,782,087.40	แขวงทางหลวงจันทบุรี
6. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	**70,745,000**				
6.1 กิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งกร่าง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่าย : งบลงทุน ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งกร่าง พร้อมระบบส่งน้ำ ความยาว 4.300 กิโลเมตร ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	50,000,000	-	**อนุมัติโครงการวันที่ :** ยกเลิกโครงการ **ผลการดำเนินงาน : -**	-	โครงการชลประทานจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
6.2 กิจกรรมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่าย : งบลงทุน ปรับปรุงเขื่อนดินของอ่างเก็บน้ำคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี	20,000,000	20,000,000	**อนุมัติโครงการวันที่ :** อนุมัติ 9 เม.ย. 68 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการเอง ผลการดำเนินงานร้อยละ 95 คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเดือนพฤษภาคม 2569 ดำเนินการขยายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีเรียบร้อยแล้ว (กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ จำนวน 19,510,662.55 บาท)	15,491,712.95	โครงการชลประทานจันทบุรี
6.3 กิจกรรมยกระดับเกษตรกรกลุ่มไม้ผลด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำและการจัดการพืชอย่างแม่นยำ งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	745,000	745,000	**อนุมัติโครงการวันที่ :** 7 ต.ค. 67 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ - ดำเนินการจัดกิจกรรมย่อยที่ 1.1 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะฯ รุ่นที่ 1 จำนวน 100 คน ในวันที่ 6 มี.ค. 68 และทำแปลงเรียนรู้ - ดำเนินการจัดอบรมถ่ายถอดเทคโนโลยี Smart Farm รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พ.ค. 68	554,797.00	สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
7. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิตผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ	**860,200**				
7.1 กิจกรรมนักคัด นักตัดทุเรียนมืออาชีพ งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	860,200	860,200	**วงเงินที่ใช้ทั้งโครงการ : 782,897.84 บาท** **อนุมัติโครงการวันที่ :** 4 ต.ค. 2567 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ - จัดอบรมฯ จำนวน 280 คน แบ่งเป็น 4 รุ่นๆ ละ 70 คน รุ่นที่ 1 1-2 เมษายน 68 /รุ่นที่ 2 3-4 เมษายน 68 รุ่นที่ 3 5-6 เมษายน 68 /รุ่นที่ 4 7-8 เมษายน 68	782,897.84	ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
8. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างครบวงจร	**388,600**				
8.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปทุเรียน งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	388,600	388,600	**วงเงินตามสัญญา (PO) : 388,600 บาท** **อนุมัติโครงการวันที่ :** 4 ต.ค. 2567 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างจัดอบรม 3 หลักสูตร เป้าหมายรวม 80 คน 1. อบรมหลักสูตรการสร้างคุณภาพทุเรียนแปรรูป วันที่ 28 - 30 ม.ค. 68 ณ มรภ.รำไพพรรณี 2. อบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีและนวัตรกรรมเพื่อสร้างคุณค่าฯ วันที่ 8 - 11 ก.พ. 68 ณ รร.บลูแรบบิท 3. อบรมหลักสูตรเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ฯ วันที่ 18 - 20 ก.พ. 68 ณ มรภ.รำไพพรรณี	388,600.00	สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี
9. โครงการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรสู่สากล	**10,592,000**				
9.1 กิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปสู่สากล (THAIFEX - ANUGA ASIA 2025)	3,792,000	-	**อนุมัติโครงการวันที่ :** ยกเลิกโครงการ **ผลการดำเนินงาน : -**	-	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
9.2 กิจกรรมเทศกาลผลไม้เขตร้อนจันทบุรี Chanthaburi Tropical fruit festival 2025 งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	6,800,000	6,800,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 6,750,000 **บาท** **วันที่ลงนาม :** 11 เม.ย.68 **อนุมัติโครงการวันที่ :** 19 ก.พ. 68 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ - จัดงานจัดงานเทศกาลผลไม้เขตร้อนจันทบุรี Chanthaburi Tropical fruit festival 2025 จำนวน 5 วัน (วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2568) ณ ศูนย์การค้า Central Chanthaburi	6,750,000.00	สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**9,710,000**				
10. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	**5,091,000**				
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว - แหลมสิงห์ ตำบลพลิ้ว ตำบลเกาะเปริด ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.4+755 - กม.5+525 และ กม.11+371 - กม.14+128 งบรายจ่าย : งบลงทุน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 เมตร ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว - แหลมสิงห์ ตำบลพลิ้ว ตำบลเกาะเปริด ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.4+755 - กม.5+525 และ กม.11+371 - กม.14+128 จำนวน 105 ต้น	5,091,000	5,091,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) : 4,274,700 บาท** **เลขที่สัญญา :** จบ.4/68 **วันที่ลงนาม :** 27 ม.ค. 68 **วันที่เริ่มต้น :** 28 ม.ค. 68 **วันสิ้นสุด :** 27 เม.ย. 68 **ระยะเวลา :** 90 วัน **ผู้รับจ้าง :** บ. พี-เพอร์ซัน แอนด์ ซัพพลาย จำกัด **อนุมัติโครงการวันที่ :** 7 ก.ย. 67 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ	4,274,700.00	แขวงทางหลวงจันทบุรี
11. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creative City of Gastronomy	**4,619,000**				
กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารจังหวัดจันทบุรี ด้วยเมนูพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี (กองทัพสำรับจันท์) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	4,619,000	4,619,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 4,598,539 **บาท** **วันที่ลงนาม :** 13 ก.พ.68 **วันที่เริ่มต้น :** 14 ก.พ.68 **วันสิ้นสุด :** 26 พ.ค.68 **ระยะเวลา :** 102 วัน **ผู้รับจ้าง :** บริษัท ไพศาลรัตน์ จำกัด **อนุมัติโครงการวันที่ :** 7 ต.ค. 67 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดงานภาคกลาง ระหว่างวันที่ 6 - 11 มี.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอีสต์วิลล์ ลานกิจกรรม ชั้น 1 จังหวัดกรุงเทพฯ / จัดงานภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 8 -12 เม.ย. 68 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ศรีราชา จังหวัดชลบุรี/ จัดงานภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 8 -12 พ.ค. 68 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	4,596,539.00	สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
โครงการ : โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	**9,000,000**				
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	**9,000,000**				
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	9,000,000	9,000,000	-	8,257,114.62	สำนักงานจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม	**203,600,300**			**138,837,768.00**	
โครงการโอนเปลี่ยนแปลง/ขอใช้เงินเหลือจ่าย โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568					
โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ	**58,574,000**				
1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	**45,000,000**				
1.1 กิจกรรมขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ. 4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น้ำตกเขาสิบห้าชั้น ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่าย : งบลงทุน ขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น้ำตกเขาสิบห้าชั้น ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผิวทางกว้าง 6.00 - 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 - 2.50 เมตร ช่วง กม.ที่ 1+200 - กม.ที่ 3+050 ระยะทางรวม 1.850 กิโลเมตร	21,000,000	21,000,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 20,990,000 **บาท** **เลขที่สัญญา :** ขทช.จบ./51/2568 **วันที่ลงนาม :** 29 พ.ค. 68 **วันที่เริ่มต้น :** 30 พ.ค. 68 **วันสิ้นสุด :** 26 ต.ค. 68 **ระยะเวลา :** 150 วัน **ผู้รับจ้าง :** บจก พี.แอล.ซีเมนต์ **อนุมัติโครงการวันที่ :** (อนุมัติ 31 มี.ค. 68) **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ	20,990,000.00	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
1.2 กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม – บ้านสิ้ว ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี งบรายจ่าย : งบลงทุน บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอนนายายอาม – บ้านสิ้ว ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.292+650 – กม.295+000 ด้านซ้ายทาง ระหว่าง กม. 292+650 - กม.295+000 ระยะทาง 2.350 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,055 ตารางเมตร	24,000,000	24,000,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) : 23,986,000 บาท** **เลขที่สัญญา :** จบ.46/2568 **วันที่ลงนาม :** 6 มิ.ย. 68 **วันที่เริ่มต้น :** 7 มิ.ย. 68 **วันสิ้นสุด :** 5 ต.ค. 68 **ระยะเวลา :** 120 วัน **ผู้รับจ้าง :** NPC การโยธา **อนุมัติโครงการวันที่ :** (อนุมัติ 31 มี.ค. 68) **ผลการดำเนินงาน** ดำเนินการแล้วเสร็จ	23,775,952.94	แขวงทางหลวงจันทบุรี
2. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creative City of Gastronomy	**2,000,000**				
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (วันมหามงคล เคลื่อนพลไปกู้ชาติ) งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	2,000,000	2,000,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) : 1,999,999 บาท** **อนุมัติโครงการวันที่ :** 2 เม.ย. 68 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดงานมหามงคลเคลื่อนพลไปกู้ชาติ ระหว่างวันที่ 30 ก.ย. - 4 ต.ค. 2568 ณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย)	1,999,999.00	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี
3. โครงการยกระดับมาตรฐานและการบริการด้านการท่องเที่ยว	**1,400,000**				
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ งบรายจ่าย : งบดำเนินงาน	1,400,000	1,400,000	**อนุมัติโครงการวันที่ :** (อนุมัติ 31 มี.ค. 68) **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ จัดอบรมจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 48 คน รวม 96 คน ระยะเวลา 9 วัน รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 28 เม.ย. 68/ รุ่นที่ 2 วันที่ 4-12 พ.ค. 68	1,369,615.70	ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
4.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัดจันทบุรี	**10,174,000**				
กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม – ทุ่งขนาน ตำบลหนองตาคง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.0+145 – กม.3+435 งบรายจ่าย : งบลงทุน บูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม – ทุ่งขนาน ตำบลหนองตาคง ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.0+145 – กม.3+435 ระยะทางไม่น้อยกว่า 3.290 กิโลเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง 9.00 เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 95 ต้น	10,174,000	10,174,000	**วงเงินตามสัญญา (PO) :** 10,100,000 บาท **เลขที่สัญญา :** จบ 1/2569 **วันที่ลงนาม :** 30 ต.ค. 68 **วันที่เริ่มต้น :** 31 ต.ค. 68 **วันสิ้นสุด :** 28 ม.ค. 69 **ระยะเวลา :** 90 วัน **ผู้รับจ้าง :** บ. พี แอนด์ พี ซีวิล จำกัด **อนุมัติโครงการวันที่ :** 11 ก.ย. 68 **ผลการดำเนินงาน :** ดำเนินการแล้วเสร็จ	10,095,973.79	แขวงทางหลวงจันทบุรี
จ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	**917,060.40**				
1. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1.36 แยกทางหลวงหมายเลข 3-หาดคุ้งวิมาน ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	379,309.08	379,309.08	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	379,309.08	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
2. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1008 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บ้านสนามไชย ตำบลสนามไชย อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	313,391.14	313,391.14	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	313,391.14	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี
3. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.4006 แยก ทล.3277-บ้านตาพลาย ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี	57,002.39	57,002.39	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	57,002.39	แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี

ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	งบประมาณที่อนุมัติ/โอนเปลี่ยนแปลง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยดำเนินการ
4. โครงการพัฒนาปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมขยายไหล่ทางจราจร สาย จบ.1011 แยก ทล.3 - บ้านช้างข้าม ตำบลช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี	167,357.79	167,357.79	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ	167,357.79	แขวงทางหลวงจันทบุรี
รวม	**59,491,060.40**			**59,148,601.83**	
			รวมเบิกจ่ายทั้งสิ้น	**197,986,369.83**	

ผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีของจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ประเด็นการพัฒนาที่ 1
พัฒนาศักยภาพการผลิต เกษตรแปรรูป
รองรับการเป็นมหานครผลไม้เขตร้อน
และเมืองนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตร

กิจกรรมเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ 26,870,000 บาท

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงจันทบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ให้มีความพร้อมเพื่อรองรับการขนส่งและกระจายสินค้าทางการเกษตรที่สำคัญของจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก

2. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


3. เพื่อลดต้นทุนการขนส่งทั้งภาคการเกษตร และการเดินทางของประชาชน มีความสะดวกและปลอดภัย



ผลการดำเนินงาน

ทำการเสริมผิวทางแอสฟัลต์พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ผิวจราจรกว้าง 17.40 , 19.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 2.442 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50,445 ตารางเมตร พร้อมระบบระบายน้ำ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทางหลวงหมายเลข 3249 ตอน เขาไร่ยา – แพร่งขาหยั่ง ระหว่าง กม.11+858 - กม.14+300 ได้รับการเสริมผิวแอสฟัลต์และก่อสร้างเกาะกลางแบบ Raise Median ถูกต้องตามแบบและมาตรฐาน ไม่มีความเสียหาย และ อัตราการเกิดของอุบัติเหตุต่อแสนประชาชนลดลง



ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

2. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองบอน ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณ 20,000,000 บาท
หน่วยงานดำเนินการ โครงการชลประทานจันทบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บน้ำและความมั่นคงทำนบดินของอ่างเก็บน้ำคลองบอน
2. เพื่อให้ปรับปรุงระบบส่งน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้กลับมาสามารถใช้งานได้

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินงาน ปัจจุบันอยู่ระหว่างกำจัดวัชพืชเตรียมให้เครื่องจักรมาดำเนินการขุดเปิดหน้าดินเพื่อดำเนินการลงกรวดทรายรองพื้นและเรียงหินต่อไป กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประโยชน์ที่ได้รับ

-เพิ่มความมั่นคงของทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองบอน
-เพิ่มประสิทธิภาพของระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองบอน







ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ปรับแผนการดำเนินงานให้กำหนดแล้วเสร็จเร็วขึ้นเนื่องจากเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๙ จะเข้าสู่ฤดูฝนจะทำให้การดำเนินงานล่าช้าออกไปอีก ประกอบกับเพื่อเป็นการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

3. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

กิจกรรมยกระดับเกษตรกรกลุ่มไม้ผลด้วยเทคโนโลยีการใช้น้ำและการจัดการพืชอย่างแม่นยำ

งบประมาณ 745,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ผ่านระบบการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 6 มีนาคม 2568 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการให้น้ำอัจฉริยะสำหรับพืชแปลงเปิด โดย ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี





ติดตั้งระบบน้ำอัจฉริยะแปลงต้นแบบ พื้นที่ 1 ไร่ จำนวน 3 แปลง

1. แปลงต้นแบบระบบน้ำอัจฉริยะ “แปลงลำไย” เจ้าของแปลง : นายชัชวัฒน์ อินทร์จันทร์ ที่ตั้งแปลง 45/7 หมู่ 9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี





2. แปลงต้นแบบระบบน้ำอัจฉริยะ “แปลงทุเรียน” เจ้าของแปลง : นาย สรศักดิ์ บญอำไพ ที่ตั้งแปลง : 75/6 ม3 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี





3. แปลงต้นแบบระบบน้ำอัจฉริยะ “แปลงมังคุด” เจ้าของแปลง : น.ส.นิรมล ปิติสันต์ ที่ตั้งแปลง : 13/6 ม.9 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี





วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 อบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี Smart farm ด้านการเกษตรกลุ่มไม้ผล โดย นายเฉลิมชัย เอี่ยมสอาด ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบน้ำ และระบบสมาร์ทฟาร์ม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอพียง บ้านพังงอน (แปลงต้นแบบระบบน้ำอัจฉริยะ) ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี









ประโยชน์ที่ได้รับ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม และศึกษาดูงานแปลงต้นแบบระบบน้ำอัจฉริยะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และออกแบบระบบการให้น้ำในแปลงตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอต่อการทำเกษตรในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง พร้อมทั้งมีแปลงต้นแบบระบบน้ำอัจฉริยะในพื้นที่ จำนวน 3 แปลง ให้เกษตรกรที่สนใจในพื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียงสามารถศึกษาเรียนรู้ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมได้

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

4. โครงการพัฒนากระบวนการผลิตและรักษามาตรฐานคุณภาพการผลิตผลไม้ที่มีประสิทธิภาพ

กิจกรรมนักคัด นักตัดทุเรียนมืออาชีพ

งบประมาณ 860,200 บาท

หน่วยงานดำเนินการ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างนักคัด-นักตัดทุเรียนที่มีความแม่นยำและชำนาญในการคัด ตัดทุเรียนแก่คุณภาพดี ปราศจากโรคและแมลงเพื่อการส่งออก เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงลดปัญหาข้อกีดกันทางการค้า และพัฒนาคุณภาพผลผลิตทุเรียนไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 4 รุ่นๆ ละ 2 วัน ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี สวนเกษตรกร และโรงคัดบรรจุทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี

รุ่นที่ 1 วันที่ 1-2 เมษายน 2568 รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 เมษายน 2568

รุ่นที่ 3 วันที่ 5-6 เมษายน 2568 รุ่นที่ 4 วันที่ 7-8 เมษายน 2568

โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

(1) การฝึกอบรมภาคทฤษฎี 5 หัวข้อ คือ

1) การจัดการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวทุเรียน

2) มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง หลักปฏิบัติในการตรวจและรับผลทุเรียนสำหรับโรงรวบรวมและโรงคัดบรรจุ (มกษ. 9070-2566)

3) เทคนิคการประเมินและสรีรวิทยาที่มีผลต่อดัชนีการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนในสวนทุเรียน

4) เทคนิคการคัดทุเรียนคุณภาพเพื่อการส่งออกและการจำหน่ายในประเทศ และ

5) อบรมระบบลงทะเบียนนักคัดนักตัด

(2) การฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 3 หัวข้อ คือ

1) ฝึกปฏิบัติการประเมินและตัดทุเรียนแก่ในสวน

2) ฝึกปฏิบัติการประเมินและคัดทุเรียนคุณภาพมาตรฐานการส่งออกในโรงคัดบรรจุ และ

3) ทดสอบวิเคราะห์หาร้อยละน้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียน

การฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 286 คน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 100% เป็นเพศชาย 246 คน เพศหญิง 40 คน ประกอบอาชีพเป็น ผู้ประกอบอาชีพนักคัดทุเรียนของโรงคัดบรรจุ 117 ราย (40.9%) เกษตรกร 57 ราย (19.9%) นักตัดทุเรียนของโรงคัดบรรจุ 39 ราย (13.6๔%) ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ 33 ราย (11.5%) นักตัดทุเรียนอิสระ 29 ราย (10.1%) ข้าราชการ/พนักงานของรัฐ 4 ราย (1.4%) และอื่นๆ 7 ราย (2.7%) ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และได้รับใบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ผ่านการฝึกอบรมนักคัด-นักตัดทุเรียนมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีองค์ความรู้และความเข้าใจเพิ่มขึ้นในด้านที่เกี่ยวข้องกับการตัดและการคัดทุเรียน ทั้งการเรียนรู้ในภาคบรรยายและฝึกปฏิบัติ โดยผู้เข้าอบรมสามารถทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้และได้รับใบประกาศนียบัตรและบัตรประจำตัวผู้ผ่านการฝึกอบรมนักคัด-นักตัดทุเรียนมืออาชีพ รวมทั้งสิ้น 286 คน อีกทั้งยังสามารถนำหลักฐานการผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนมาตรฐานสินค้าเกษตรของโรงคัดบรรจุ (มกษ.9070-2566) เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพของนักคัดนักตัดทุเรียนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกของทุเรียนจังหวัดจันทบุรีต่อไปได้









ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างครบวงจร

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปทุเรียน

งบประมาณ 388,600 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชนด้านทุเรียนแปรรูป ให้มีความรู้และทักษะในการผลิตทุเรียนแปรรูปที่มีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐาน ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและลดของเสีย (Zero Waste) พัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว และเพื่อยกระดับธุรกิจทุเรียนแปรรูปไทยสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงอย่างครบวงจร จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

หลักสูตรที่ 1 “การสร้างคุณภาพทุเรียนแปรรูป” ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2568 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหาร ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีกลุ่มเป้าหมายวิสาหกิจชุมชน OTOP/วิสาหกิจและประชาชนทั่วไป จำนวน 40 ราย ผู้เข้าร่วมจำนวน 41 ราย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรที่ 2 “การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างคุณค่า/มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูป Zero Waste ตามแนวทาง BCG model” ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2568 ณ โรงแรมบลูแรบบิท จังหวัดจันทบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการโรงงาน/นักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม จำนวน 10 ราย ผู้เข้าร่วมจำนวน 18 ราย วิทยากรจากภาคเอกชน

หลักสูตรที่ 3 “เศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป” ระหว่างวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2568 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรและอาหาร ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 ราย ผู้เข้าร่วมจำนวน 33 ราย วิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพิ่มขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มองค์ความรู้/ทักษะของผู้ประกอบการธุรกิจแปรรูปทุเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง และเพิ่มมูลค่าสินค้าทุเรียนอย่างครบวงจร










ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

6. โครงการขยายช่องทางการตลาดและการส่งออกสินค้าเกษตรสู่สากล

กิจกรรมเทศกาลผลไม้เขตร้อนจันทบุรี Chanthaburi Tropical fruit festival 2025

งบประมาณ 6,800,000 บาท

หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สินค้า OTOP สินค้า GI แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียง และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี

2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูป และนวัตกรรมเกษตรสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ

3. เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร สมุนไพร และสินค้าเกษตรแปรรูป นวัตกรรมของจังหวัดจันทบุรี

4. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ผลการดำเนินงาน

จัดงาน “จันทบุรีสรวงสวรรค์แห่งผลไม้เมืองร้อน” (Chanthaburi Paradise of Tropical Fruit 2025) จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 5 พ.ค. 2568 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลจันทบุรี

จัดนิทรรศการและกิจกรรมเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตรครบวงจร จัดพื้นที่แสดงนิทรรศการมีชีวิต การเสวนาวิชาการและการสาธิต งานบริการวิชาการ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หรือองค์กรอิสระ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป การตลาด โลจิสติกส์ ณ บริเวณ Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้า Central Chanthaburi

จัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรคุณภาพ การจัดแสดง จำหน่าย เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมช่องทางการตลาดและการจำหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้แก่ สินค้า OTOP/ SME/ สินค้า GI สมุนไพร สินค้าสินค้าเกษตรแปรรูป และสินค้าที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของเกษตรกรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี บริเวณ โซน PC ชั้น G และบริเวณลานยางมะตอย ศูนย์การค้า Central Chanthaburi

จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แสดงข้อมูล ในรูปแบบหน้าจอสัมผัส (Touch Screen Monitor) ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๓ นิ้ว จำนวน ๑ จอ เพื่อแสดง ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี สามารถประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดจันทบุรี ได้ 33 แห่ง

จัดการประกวด/การแข่งขัน ณ บริเวณลาน Outdoor ลานยางมะตอย และลานน้ำพุ บริเวณหน้าศูนย์การค้า Central Chanthaburi (การประกวดผลไม้ / การประกวดการจัดนิทรรศการผลไม้เมืองร้อน ภายใต้แนวคิด “จันทบุรี สรวงสวรรค์ แห่งผลไม้เมืองร้อน” (Chanthaburi Paradise of Tropical Fruit 2025) /การแข่งขันส้มตำผลไม้ลีลา /การประกวดประเภทอาหารคาว และของหวานจากผลไม้ /การแข่งขันช่างซ่อม Smart Farm /การแข่งขันจัดกระเช้าผลไม้ /การแข่งขันกินผลไม้

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานมีรายได้เพิ่ม

2. สินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่ผลิตในจังหวัดจันทบุรี เป็นที่รู้จักทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศมากขึ้น

3. เกษตรกรและผู้ประกอบการได้รับความรู้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จัดแสดง และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรของตนเองได้

4. รักษาตลาดสินค้าเกษตรและดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศเข้ามาเที่ยวในจังหวัดมากขึ้น สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น










ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

ประเด็นการพัฒนาที่ 2
พัฒนาศักยภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่คุณค่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับภายใต้เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูงตามอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี

1. โครงการส่งเสริมการค้าและยกระดับมาตรฐานการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ

กิจกรรมยกระดับการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสู่ระดับสากล

งบประมาณ 741,000 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีสู่สากล

2) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับรายย่อยของจังหวัดจันทบุรี ที่ยังไม่มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดสามารถเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพของผู้ประกอบการ

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินโครงการส่งเสริมการค้าและยกระดับมาตรฐานการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ ประจำปีงบประมาณ 2568 กิจกรรมพัฒนาและขยายตลาดอัญมณีและเครื่องประดับในระดับสากล เป็นการนำผู้ประกอบการด้านอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานบางกอกเจมส์ แอนด์ จิวเวลรี่ แฟร์ ครั้งที่ 72 โซน The New Faces จำนวน 30 คูหา (ผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน 30 ราย) ระยะเวลา 5 วัน ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร มีมูลค่าทางการค้ารวม 9,856,508 บาท แบ่งออกเป็น ยอดสั่งซื้อ 1,433,500 บาท ยอดขาย 6,092,158 บาท และยอดเจรจา 2,330,850 บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแรงงานภาคการผลิตและการตลาดมีความมั่นคงในอาชีพ เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดจันทบุรี และประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับยังคงเดินหน้าต่อไป และเป็น “นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก”











ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

2. โครงการประชาสัมพันธ์การค้าและขยายช่องทางการตลาดอัญมณีและเครื่องประดับสู่ระดับสากล

กิจกรรมส่งเสริมตลาดอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ 4,482,000 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับศักยภาพการผลิตและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีสู่สากล สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับรายย่อยของจังหวัดจันทบุรี ขยายฐานลูกค้า

ผลการดำเนินงาน

จัดงาน "Chanthaburi City of Gems" จำ นวน 3 ครั้ง รวมมูลค่าทางการค้าทั้งสิ้น 24,125,178 บาท

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี) ระหว่างวันที่ 22 - 26 มกราคม 2568 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,607,900 บาท

- ภาคเหนือ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 26 - 30 มีนาคม 2568 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 6,940,078 บาท

- ภาคใต้ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต) ระหว่างวันที่ 24 - 28 เมษายน 2568 มียอดจำหน่ายภายในงานทั้งหมด 11,211,700 บาท ยอดสั่งซื้อ 1,865,509 บาท ยอดเจรจา 500,000 บาท รวมทั้งสิ้น 13,577,200 บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแรงงานภาคการผลิตและการตลาดมีความมั่นคงในอาชีพ เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดจันทบุรี และประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนอีกทั้งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับยังคงเดินหน้าต่อไป และเป็น “นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก”









ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

ประเด็นการพัฒนาที่ 3
ยกระดับพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนให้มีมาตรฐานมีมูลค่าทางเศรษฐกิจและความปลอดภัยสูง

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัด

กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม – ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.6+445 - กม.9+610

งบประมาณ 28,500,000 บาท

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงจันทบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ มูลค่าการค้าชายแดน และยกระดับเศรษฐกิจชายแดนควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนในทุกมิติ

ผลการดำเนินงาน

ทำการซ่อมแซมชั้นพื้นทางเป็นช่วงๆ ตามความเสียหายตลอดระยะดำเนินการ และปรับปรุงคุณภาพชั้นพื้นทางลึก 20 ซม. เป็นพื้นที่ 26,136.00 ตร.ม. พร้อมปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตรองผิวทาง เกรด AC 60-70 ขนาดความหนา 5 ซม. เป็นพื้นที่รวม 26,136.00 ตร.ม. และพร้อมปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตผิวทาง เกรด AC 60-70 ขนาดความหนา 5 ซม. เป็นระยะทาง 3.165 กิโลเมตร เป็นพื้นที่รวม 34,815.00 ตร.ม. พร้อมด้วยงานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทางหลวงหมายเลข 3405 ตอน บ้านแหลม – ทุ่งขนาน ตำบลเทพนิมิต ตำบลหนองตาคง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.6+445 - กม.9+610 ได้รับการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์เพื่อยืดอายุการบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร , กลุ่มประกอบการขนส่งสินค้า , กลุ่มนักท่องเที่ยว และประชาชนสองข้างทางหลวง สัญจรผ่านได้รับความสะดวกและปลอดภัย เป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดนควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดน



ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการค้าชายแดนและยกระดับเศรษฐกิจชายแดนด้านจังหวัด

กิจกรรมเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน ทับไทร – เทพนิมิต ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.25+500 - กม.28+000

งบประมาณ 21,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงจันทบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดน

ผลการดำเนินงาน

ทำการซ่อมแซมชั้นพื้นทางและ ผิวทางที่เสียหายเป็นช่วงๆ ตลอดระยะดำเนินการ พร้อมปูยางแอสฟัลต์คอนกรีต เกรด AC 60-70 ขนาดความหนา 5 ซม. เป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตร เป็นพื้นที่รวม 52,710.00 ตร.ม. พร้อมด้วยงานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ตามาตรฐานของกรมทางหลวง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทางหลวงหมายเลข 3193 ตอน ทับไทร – เทพนิมิต ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.25+500 - กม.28+000 ได้รับการเสริมผิวแอสฟัลต์เพื่อยืดอายุการบริการ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร , กลุ่มประกอบการขนส่งสินค้า , กลุ่มนักท่องเที่ยว และประชาชนสองข้างทางหลวง สัญจรผ่านได้รับความสะดวกและปลอดภัย เป็นการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน ควบคู่กับการสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดน






ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

3. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว - แหลมสิงห์ ตำบลพลิ้ว ตำบลเกาะเปริด ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ 5,091,000 บาท

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงจันทบุรี

วัตถุประสงค์

1.เพื่อพัฒนาทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว – แหลมสิงห์ ตำบลพลิ้ว ตำบลเกาะเปริด ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

2 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

3.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยว และการเดินทางของประชาชน มีความสะดวกและปลอดภัย

ผลการดำเนินงาน

ทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3149 ตอน พลิ้ว - แหลมสิงห์ ตำบลพลิ้ว ตำบลเกาะเปริด ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.4+755 – กม.5+ 525 , กม.11+371 - กม.14+128 จำนวน 105 ต้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน






ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

ประเด็นการพัฒนาที่ 4
เสริมสร้างศักยภาพรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และเมืองท่องเที่ยวพักผ่อน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์และความยั่งยืน

1. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมขยายไหล่ทาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น้ำตกเขาสิบห้าชั้น ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ 21,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงจันทบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และพัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ผลการดำเนินงาน

ดำเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย จบ.4012 แยกทางหลวงหมายเลข 3406 - น้ำตกเขาสิบห้าชั้น ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ระหว่าง กม.ที่1+200 - กม.ที่3+050 ผิวทางกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.50เมตร ระยะทาง 1.850 กม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เกษตรกรในพื้นที่ ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้เส้นทางหลวงสายรอง ได้รับความสะดวกสบายในการเดินทางสัญจร

2. โครงการได้รับการพัฒนาและยกระดับเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

3.. ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

4. พัฒนาเศรษฐกิจ ฐานรากให้เกิดรายได้กับชุมชน โดยการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน






ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

2. โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม - บ้านสิ้ว ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ 24,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ แขวงทางหลวงจันทบุรี

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมศักยภาพรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์และเมืองท่องเที่ยวพักผ่อน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่เน้นคุณค่า อัตลักษณ์และความยั่งยืนของจังหวัดจันทบุรี

ผลการดำเนินงาน

ทำการปรับปรุงคุณภาพชั้นพื้นทางลึก 20 ซม. เป็นพื้นที่ 21,845.00 ตร.ม. พร้อมปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตรองผิวทาง(แบบนำกลับมาใช้ใหม่) เกรด AC 60-70 ขนาดความหนา 5 ซม. เป็นพื้นที่รวม 26,795.70 ตร.ม. และพร้อมปูยางแอสฟัลต์คอนกรีตผิวทาง เกรด AC 40-50 ขนาดความหนา 5 ซม. เป็นระยะทาง 2.350 กิโลเมตร เป็นพื้นที่รวม 26,795.70 ตร.ม. พร้อมด้วยงานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน นายายอาม -บ้านสิ้ว ตำบลนายายอาม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 292+650 - กม. 295+000 ด้านซ้ายทาง ได้รับการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์และพร้อมเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและภาคการเกษตร






ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

3. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creative City of Gastronomy

กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารจังหวัดจันทบุรี ด้วยเมนูพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี (กองทัพสำรับจันท์)

งบประมาณ 4,619,000 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

1) เพื่อยกระดับสำรับจันท์ไปสู่ระดับประเทศและนานาชาติ

2) เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านอาหารได้มีความรู้ในการทำธุรกิจ เพิ่มรายได้ ธุรกิจเติบโตอย่างเข้มแข็ง รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการด้านอาหารจังหวัดจันทบุรี ด้วยเมนูอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีหรือสินค้า อาหารแปรรูป อาหารสำเร็จรูป และเครื่องดื่มของจังหวัดจันทบุรี (จำ นวน 3 ครั้งๆ ละ 30 ราย) ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2568 ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วันต่อครั้ง ดังนี้

- กรุงเทพ และปริมณฑล (ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร) ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2568 ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 1,603,480 บาท

- ภาคตะวันออก (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา จังหวัดชลบุรี) ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2568 ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 1,629,170 บาท

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี) ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2568 ยอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 1,978,475 บาท รวมมูลค่าทางการค้าจำนวน 3 ครั้ง ทั้งสิ้น 5,211,125 บาท

ประโยชน์ที่ได้รับ

ผู้ประกอบการสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับแรงงานภาคการผลิตและการตลาดมีความมั่นคงในอาชีพ เศรษฐกิจการค้าของจังหวัดจันทบุรี และประเทศไทยเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน อีกทั้งอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับยังคงเดินหน้าต่อไป และเป็น “นครอัญมณีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก”





ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 - 11 มีนาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อีสต์วิลล์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย มียอดจำหน่ายภายในงานทั้งหมด 1,603,480 บาท





ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 12 เมษายน 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย มียอดจำหน่ายภายในงานทั้งหมด 1,629,170 บาท





ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 - 12 พฤษภาคม 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย มียอดจำหน่ายภายในงานทั้งสิ้น 1,978,475 บาท

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

4. โครงการจันทบุรีเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร Chanthaburi Creative City of Gastronomy

กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (วันมหามงคล เคลื่อนพลไปกู้ชาติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

งบประมาณ 2,000,000 บาท

หน่วยดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเทิดพระเกียรติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในการกอบกู้เอกราชที่มีความเกี่ยวข้อง กับจังหวัดจันทบุรี
2. เพื่อสร้างความตระหนักให้ประชาชนทั่วไป รับรู้ถึงความรักชาติ รักแผ่นดินของมหาวีรชนผู้กล้า
3. เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และบริการบนฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ได้แก่ สินค้าชุมชน อาหารไทย
4. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

ผลการดำเนินงาน

จัดงาน “วันมหามงคล เคลื่อนพลไปกู้ชาติ” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) และบริเวณด้านข้างศาลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. เกิดการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (วันมหามงคล เคลื่อนพลไปกู้ชาติ)
2. นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยและการกอบกู้เอกราชของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
3. เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรี





















ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

5. โครงการยกระดับมาตรฐานและการบริการด้านการท่องเที่ยว

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

งบประมาณ 1,400,000 บาท

หน่วยดำเนินการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล เครือข่าย และผู้ที่มีหน้าที่หรืออาชีพเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้สามารถป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

2. เพื่อฝึกปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ และการให้ความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล เครือข่าย และผู้ที่มีหน้าที่หรืออาชีพเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว

3. เพื่อฝึกปฏิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อาสาสมัคร องค์กรสาธารณกุศล เครือข่าย และผู้ที่มีหน้าที่หรืออาชีพเกี่ยวข้องกับประชาชนหรือนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวัง และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรทักษะเกี่ยวกับช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 - 28 เมษายน 2568 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4 - 12 พฤษภาคม 2568 โดย นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยทางน้ำ
2. เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวและการลงทุน
3. ยกระดับความปลอดภัย ลดจุดเสี่ยงและจุดอันตรายทางน้ำ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว
4. ผู้ที่มีหน้าที่หรืออาชีพเกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนหรือนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สามารถปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังแจ้งเตือนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานและทันต่อสถานการณ์










ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

ประเด็นการพัฒนาที่ 5
ภูมินิเวศสมบูรณ์ เมืองน่าอยู่อัจฉริยะควบคู่กับการพัฒนาคน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

1. โครงการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับการเป็นเมืองน่าอยู่

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 1 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
งบประมาณ 18,383,000 บาท
หน่วยดำเนินการ เทศบาลเมืองจันทบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและลดอุบัติเหตุทางถนน
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
3. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง
4. เพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

ปรับปรุงถนนพร้อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมทางเท้าและระบบระบายน้ำ ถนนท่าแฉลบ ระยะที่ 1 ความกว้าง 26.50 เมตร ความยาวถนน 300.00 เมตร จาก กม.ที่ 3+920 ถึง กม.ที่ 4+220 ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ประโยชน์ที่ได้รับ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง เพื่อพัฒนาพื้นที่และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น






ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

- ไม่มี -

****