รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี)
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุม ๔ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผู้เข้าประชุม จำนวน ๓๖ คน

๑. นายสุธี ทองแย้ม	ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	**ประธาน**
๒. นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	
๓. พ.ต.อ.กัมพล ลีลาประภาภรณ์	(แทน) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี	
๔. นางสาวธิติกมล สุขเย็น	(แทน) ปลัดจังหวัดจันทบุรี	
๕. นางปนัดดา ทองศรี	คลังจังหวัดจันทบุรี	
๖. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	
๗. นายชัยรัตน์ บุญส่ง	พาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	
๘. นายธนศร ดอกเดื่อ	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี	
๙. นางสาวนันทะยา จีระศฤง	(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	
๑๐. นายอำนาจ เชิงไว	แรงงานจังหวัดจันทบุรี	
๑๑. นางสาวธมน สัตธรรม	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี	
๑๒. นายสุวรรณ เจริญพร	โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี	
๑๓. นายคมกฤต ดีจังวิภาต	ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงจันทบุรี	
๑๔. นายวุฒิชัย นรสิงห์	(แทน) ผู้อำนวยการโครงการชลประทานจันทบุรี	
๑๕. นายรังสิต วัชรกุลธรไทย	(แทน) ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดจันทบุรี	
๑๖. นายจาตุรงค์ คูสว่างศรี	(แทน) ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี	
๑๗. นางสาวเพ็ญสุดา โพธิ์เงิน	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรี	
๑๘. ผศ.ไวกูณฑ์ ทองอร่าม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี	
๑๙. นาวสาวพัชรี ปัญญาเลิศศรัทธา	(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี	
๒๐. ดร.สิทธิ กุหลาบทอง	(แทน) รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี	
๒๑. นายวิทวัช ด่านจำกัด	ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดจันทบุรี	
๒๒. นางพิชญ์สินี วินิจจิตร์	(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	
๒๓. นายประยุทธ วาสนาวิน	นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง	
๒๔. นายมณเฑียร วานิชศรี	นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา	
๒๕. นายดิลก บัวเกิด	นายกเทศมนตรีมะขามเมืองใหม่	
๒๖. นายไทยพิชิต ดวงตา	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพนิมิต	
๒๗. ดร.รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร	นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย - กัมพูชาจังหวัดจันทบุรี	
๒๘. นางสาวเกศมณี แสงคำ	(แทน) ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี	
๒๙. นางสาวอภิรดี ศิริวิจิตรกุล	ที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี	
๓๐. ร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต	นายกสมาคมพหุพาคีพัฒนาประชาสังคมจันทบุรี	

๓๑. นายกฤติเดช อยู่รอด	ประธาน Young Smart Farmer จันทบุรี	
๓๒. นายชายพงษ์ นิยมกิจ	ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี	
๓๓. นายธิติ เอกบุญยืน	ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี	
๓๔. นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจันทบุรี	**กรรมการ/เลขานุการ**
๓๕. นางชณิตา นามวงษ์	ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดจันทบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ
๓๖. นางสาวฐานิตา รามันจิตร	พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดจันทบุรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการ ก.บ.จ. ผู้ไม่มาประชุม จำนวน ๕ คน

๑. นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติดราชการ
๒. นายนิเวศน์ หาญสมุทร์	รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี	ติดราชการ
๓. นายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี		
๔. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะตง		
๕. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง		

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายเกรียงศักดิ์ สอนมี	พลังงานจังหวัดจันทบุรี
๒. นายเอกวิชิต เวชพาณิชย์	วิศวกรชำนาญการ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
๓. นายศุภวิชญ์ ขำเดช	นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี
๔. นายเกียรติศักดิ์ พูนเพิ่ม	เลขานายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดจันทบุรี
๕. นายอดิศร ภิรมย์เกสร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑. ด้วยสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการพิจารณาข้อเสนอโครงการในระดับจังหวัด ให้คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ จึงจะยื่นข้อเสนอโครงการไปยังสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณต่อไป สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัด เพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญของโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ของจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้

การพิจารณาโครงการฯ เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกำหนด จึงได้เชิญ ก.บ.จ. จันทบุรีประชุมในวันนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานโครงการกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังกล่าว

๒. การส่งออกผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี อยากให้ทุกส่วนติดตามสถานการณ์ร่วมกัน ขับเคลื่อน ซึ่งในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ จังหวัดจะจัดกิจกรรม Big Cleaning & ATK day ณ สถานประกอบการโรงคัดบรรจุผลไม้ เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในตู้สินค้าและบรรจุภัณฑ์ในการส่งออกผลไม้ไปประเทศจีน ทำให้มีการปิดด่านโม่ฮาน (MOHAN) เป็นระยะเวลา ๓ วัน ซึ่งคาดว่า เกิดจากการปนเปื้อนในกระบวนการบรรจุและขนถ่ายสินค้า เหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้ขาดความเชื่อมั่นของตลาดผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ และจะส่งผลกระทบต่อการส่งออกผลไม้ในภาพรวมของประเทศไทย โดยเฉพาะการส่งออกทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี ประกอบกับจังหวัดได้กำหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้โรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) โดยให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อ.) อำเภอ ลงตรวจล้งในพื้นที่โดยล้งผลไม้ต้องมีการตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Test Kits (ATK) ให้แรงงานทุกคนรวมถึงบุคคลในครอบครัวที่พักอาศัยร่วมกันในสถานประกอบการ ต้องจัดให้มีเอกสารหลักฐานตามแบบบัตรรับรองรายบุคคลหรือสมุดทะเบียน ต้องจัดให้มีการสุ่มตรวจหาเชื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ อย่างน้อยทุก ๗ วันให้กับแรงงานทุกคน รวมถึงถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและการดำเนินการกรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานประกอบการ นอกจากนี้ทางสมาคมทุเรียนไทย และสมาคมผู้ประกอบการส่งออกทุเรียนมังคุดแห่งประเทศ (DMA) ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์การฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการปนเปื้อนโควิดในผลไม้ ก่อนการบรรจุปิดกล่อง และส่งออกไปยังประเทศจีน และยังได้มีการนำคำสั่งมาตรการต่าง ๆ แปลเป็นภาษาจีน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอีกทางหนึ่งด้วย

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ตามที่จังหวัดจันทบุรีได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จันทบุรี) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี นั้น

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๐ หน้า และได้แจ้งให้คณะกรรมการตรวจสอบความถูกต้องและรับรองรายงานการประชุมแล้ว ตามหนังสือจังหวัดจันทบุรี ด่วนที่สุด ที่ จบ ๐๐๑๗.๒/ว ๑๐๓๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากคณะกรรมการฯ มีข้อแก้ไขขอให้แจ้งที่ประชุมทราบเพื่อแก้ไข/ปรับปรุง และให้การรับรองรายงานการประชุมฯ ต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ก.บ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัด

๑. ผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดจันทบุรี ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ สรุปได้ดังนี้

รายการ	โครงการ	กิจกรรม	งบประมาณ
๑. งบประมาณตาม พ.ร.บ.	๘	๑๑	๑๖๐,๓๘๐,๑๐๐
๒. รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ		๑ รายการ	๙,๐๐๐,๐๐๐
๓. อนุมัติโครงการตาม พ.ร.บ.	๗	๙	๑๕๙,๙๒๐,๐๐๐
๔. ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม	๑	๑	๕,๔๖๐,๑๐๐
๕. การใช้จ่ายงบประมาณโครงการตาม พ.ร.บ.	๘	๑๑	๑๓๑,๗๒๗,๙๙๙
๖. การโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ			
๖.๑ อนุมัติโครงการแล้ว	๒	๓	๑๔,๖๘๓,๙๐๐
๖.๒ จ่ายค่า K	๑	-	๓๑,๖๓๘.๓๕
๗. ยอดเงินเหลือจ่าย ณ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๖๕	-	-	**๑,๒๒๖,๑๐๐**

๑.๑ <u>รายจ่ายลงทุน</u> งบประมาณรวม ๑๕๔,๒๖๐,๑๐๐ บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย

หน่วยดำเนินการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. แขวงทางหลวงจันทบุรี	๔ โครงการ ๕ กิจกรรม	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๓ กิจกรรม - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง ๒ กิจกรรม (เงินเหลือจ่าย)
๒. แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี	๓ โครงการ ๓ กิจกรรม	- ดำเนินการและเบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒ กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๑ กิจกรรม
๓. โครงการชลประทานจันทบุรี	๑ โครงการ ๒ กิจกรรม	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ๑ กิจกรรม - อยู่ระหว่างดำเนินงานเอง ๑ กิจกรรม
๔. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	- ก.บ.จ. มีมติ ครั้งที่ ๑/๖๕ เมื่อวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๕ ให้ยกเลิกโครงการ

๑.๒) <u>รายจ่ายประจำ</u> งบประมาณรวม ๖,๑๒๐,๐๐๐ บาท มีหน่วยงานรับผิดชอบประกอบด้วย

หน่วยดำเนินการ	จำนวนโครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน
๑. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	- อนุมัติโครงการแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๔ - รอการจัดสรรงบประมาณ เนื่องจากมีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ ๓
๒. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	- ลงนามสัญญาเมื่อ ๔ เม.ย.๖๕ - อยู่ระหว่างดำเนินการ PO ในระบบ GFMIS **- กำหนดจัดงานเดือน พ.ค. ๖๕**
๓. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี	๑ โครงการ ๑ กิจกรรม	- อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ประกาศร่าง TOR) **- กำหนดจัดงานต้นเดือน มิ.ย.๖๕**

๒. ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัดจันทบุรี ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนี้

(๑) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

งบรายจ่าย	วงเงินงบประมาณหลังปรับปรุง	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 15 เม.ย. 65		เป้าหมายใช้จ่าย (สะสม) ไตรมาส 3	สถานะเทียบกับเป้าหมายไตรมาส 3
		วงเงิน (ลบ.)	ร้อยละ		
ภาพรวม	169,380,100	142.35	84.04	81.74	2.3
รายจ่ายประจำ	15,120,000	2.80	18.50	81.76	-63.26
รายจ่ายลงทุน	154,260,100	139.55	90.46	81.65	8.81

(๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

งบรายจ่าย	วงเงินงบประมาณหลังปรับปรุง	ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 15 เม.ย. 65		เป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม) ไตรมาส 3	สถานะเทียบกับเป้าหมายไตรมาส 3
		วงเงิน (ลบ.)	ร้อยละ		
ภาพรวม	169,380,100	82.33	48.61	72.00	-23.39
รายจ่ายประจำ	15,120,000	2.76	18.22	79.00	-60.78
รายจ่ายลงทุน	154,260,100	79.58	51.59	46.00	5.19

ทั้งนี้ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ **ผลการใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด <u>เป็นลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ</u> และผลการเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด <u>เป็นลำดับที่ ๖ ของประเทศ</u>**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ หลักการและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่า คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เป็นประธาน เห็นชอบหลักการและแนวทางปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กรณีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปและการใช้งบประมาณเพื่อดำเนินการตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางปฏิบัติการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เฉพาะงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๓ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้/ดำเนินการไม่แล้วเสร็จไปชดเชยเงินที่ถูกพับไป โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค และแจ้งเวียน อ.ก.บ.ภ.ภาค เพื่อทราบต่อไป ทั้งนี้ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเร่งดำเนินการใช้งบประมาณเหลือจ่ายไปชดเชยเงินถูกพับไปให้แล้วเสร็จ ก่อนเสนอดำเนินโครงการใหม่

๑.๒ ขยายระยะเวลาการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เฉพาะกรณีชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากเดิมภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เป็นภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

๒. การใช้งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อดำเนินการตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ

๒.๑ ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน หรือขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือดำเนินการไม่แล้วเสร็จไปชำระหนี้ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ เฉพาะโครงการที่ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และมีการกำหนดในสัญญาก่อนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนำเสนอคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณี และเมื่อ ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้จัดส่งคำขอเปลี่ยนแปลงโครงการมายังฝ่ายเลขานุการ ก.บ.ภ. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง ก่อนเสนอความเห็นชอบจากประธาน อ.ก.บ.ภ. ที่กำกับดูแลภาค และแจ้งเวียน อ.ก.บ.ภ.ภาค เพื่อทราบต่อไป

๒.๒ กรณีกลุ่มจังหวัดเดิม ให้เสนอขอความเห็นชอบและขอใช้งบประมาณกลุ่มจังหวัดที่จังหวัดสังกัดในปัจจุบัน (กลุ่มจังหวัดใหม่)

ทั้งนี้ จังหวัดจันทบุรีไม่มีการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อชดเชยเงินถูกพับไปของจังหวัด และดำเนินการตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทั้ง ๒ กรณีดังกล่าวข้างต้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๓ การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ของจังหวัดจันทบุรี

ตามที่จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ กรณีเพื่อทราบ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๕๑,๑๒๙,๗๗๙ บาท ตามมติคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก) นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคตะวันออก (อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก) แจ้งว่า อ.ก.บ.ภ.ภาคตะวันออก ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมีติรับทราบการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ของจังหวัดจันทบุรี จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑๕๑,๑๒๙,๗๗๙ บาท เรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๔ รายงานการผลการดำเนินตามมติ ก.บ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของจังหวัด กรณีงบประมาณปกติ และงบประมาณเหลือจ่าย

ตามที่คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ. จันทบุรี) ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมงานอาคารบังคับน้ำบ้านตะปอนน้อย ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี และมีข้อเสนอแนะให้ องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จัดประชุมประชาคมในพื้นที่อีกครั้ง เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะดำเนินการ รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนได้ยินยอมให้ โครงการชลประทานจันทบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมงานอาคารบังคับน้ำบ้านตะปอนน้อย ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการจัดประชุมประชาคมเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลการประชุมไปยังอำเภอขลุง และให้อำเภอขลุงรายงานให้จังหวัดจันทบุรีทราบต่อไป นั้น

อำเภอขลุงแจ้งว่า องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคม เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ วัดตะปอนน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลตะปอน เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่จะดำเนินการ และองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน ยืนยันว่า ยินยอมให้โครงการชลประทานจันทบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร กิจกรรมงานอาคารบังคับน้ำตะปอนน้อย ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กลุ่มที่ ๗ กลุ่มส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

ฝ่ายเลขานุการได้รับแจ้งจาก สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีว่า

๑. สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และได้มีประกาศกรอบวงเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว วงเงินรวม ๔,๐๐๐ ล้านบาท ประกอบด้วย ๗ กลุ่ม **โดยในกลุ่มงานที่ ๗ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน ๑,๙๐๐ ล้านบาท**

ซึ่งจะจัดสรรให้กับจังหวัด ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๒๕ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้ศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสในการเข้าถึงการใช้พลังงานแบบพึ่งพาตนเอง และมีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการอย่างเป็นรูปธรรม การสร้างโอกาสในการแข่งขัน และได้กำหนดเงื่อนไขการขอรับการสนับสนุน และแนวทางปฏิบัติการพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการของคณะกรรมการระดับจังหวัด สรุปได้ดังนี้

๑.๑ ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานคณะทำงานฯ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองโครงการระดับจังหวัด เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณา

๑.๒ **คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) พิจารณาและเห็นชอบลำดับความสำคัญของโครงการที่เป็นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมทั้งจัดทำรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การพิจารณาของเทคโนโลยีพลังงาน ภายใต้กรอบวงเงิน ๒๕ ล้านบาท**

๑.๓ พลังงานจังหวัดแจ้งรายชื่อโครงการที่ผ่านการพิจารณาให้กับสำนักงานบริหารกองทุนทราบ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการภูมิภาค หรือส่วนราชการส่วนกลางที่มีที่ตั้งในจังหวัดทราบ

๒. คณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๑๑๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ประชุมพิจารณากลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของโครงการ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ ขอให้ สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานฯ นำเสนอผลการตรวจสอบโครงการและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการพิจารณาเห็นชอบต่อไป

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา

พลังงานจังหวัดจันทบุรี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ข้อเสนอโครงการที่ยื่นเสนอต่อคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี ภายในกำหนดเวลาที่ประกาศรับสมัคร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ งบประมาณรวม ๓๓,๓๒๑,๘๕๘ บาท และคณะทำงานฯ ได้พิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญ จากคณะทำงานฯ มีจำนวนทั้งสิ้น ๙ โครงการ งบประมาณรวม ๒๔,๙๙๗,๘๕๘ บาท ดังนี้

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวน (ระบบ)	หน่วยละ (บาท)	งบประมาณ (บาท)	ผู้ยื่นเสนอโครงการ	น้ำหนัก (%)
๑	โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Off Grid) ต.บางชัน	๑๑๗	๕๖,๙๐๐	๖,๖๕๗,๓๐๐	อบต.บางชัน	๙๕
๒	โครงการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร (วิสาหกิจชุมชนสภากาแฟคนจันทบูร)	๑	๑๒๗,๖๐๐	๑๒๗,๖๐๐	สนง.เกษตรจังหวัด	๙๓
๓	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน บ้านสะโทย หมู่ที่ ๑ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	๑	๔๗ บาทต่อวัตต์	๔,๑๖๒,๐๐๐	อบต.วังสรรพรส	๙๐
๔	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๗ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี	๑	๔๗ บาทต่อวัตต์	๖,๔๗๘,๐๐๐	อบต.วังสรรพรส	๙๐
๕	โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง (สถานีสูบน้ำบ้านแปลง)	๑	๔๗ บาทต่อวัตต์	๖,๒๖๓,๓๐๐	ทต.หนองตาคง	๙๐
๖	โครงการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๖x๘.๒ เมตร (กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเกาะเปริด)	๑	๒๘๒,๐๕๘	๒๘๒,๐๕๘	สนง.ประมงจังหวัด	๘๗
๗	โครงการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมผลจันทร์	๑	๔๕ บาทต่อวัตต์	๔๕๐,๐๐๐	อบต.วังสรรพรส	๘๔
๘	โครงการสนับสนุนระบบระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น วิสาหกิจชุมชนเกษตรเพื่อสุขภาพบ้านปัถวี	๑	๔๕ บาทต่อวัตต์	๔๕๐,๐๐๐	สนง.เกษตรจังหวัด	๗๑
๙	โครงการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓x๔ เมตร (วิสาหกิจชุมชนภูมิภักดิ์ไผท)	๑	๑๒๗,๖๐๐	๑๒๗,๖๐๐	สนง.เกษตรจังหวัด	๗๐
	รวม ๙ โครงการ			**๒๔,๙๙๗,๘๕๘**		

นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลา ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอแนะหน่วยงานในการเสนอขอโครงการ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางครั้งมารับทราบภายหลัง ก่อนการยื่นข้อเสนอโครงการขอให้ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย

ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้การเสนอขอโครงการที่เป็นความต้องการของรัฐวิสาหกิจชุมชนให้แจ้งความประสงค์ไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และให้ยื่นข้อเสนอโครงการเข้ามาที่คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง สำหรับโครงการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยวิสาหกิจชุมชนสภากาแฟคนจันทบูร เมื่อปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาเสนอโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และได้รับการพิจารณาโครงการแล้วอาจมีข้อติดขัดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จจึงทำให้โครงการตกไป กรณีโครงการดำเนินการไม่แล้วเสร็จหรือยกเลิกโครการในปีที่ผ่านมา จึงโดนกองทุนตัดสิทธิ์ไม่สามารถเสนอขอโครงการได้ในปีต่อไป ซึ่งโครงการดังกล่าวมีความพร้อมในการดำเนินการวิสาหกิจชุมชนสภากาแฟคนจันทบูร จึงได้ประสานขอความร่วมมือสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี และมีสำนักงานเกษตรจังหวัดจันบุรี เป็นผู้ยื่นข้อเสนอโครงการเมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพย์สินต่อไป

นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ในการลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานกับ สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อขอใช้สิทธิชื่อและรหัส (User และ Password) สำหรับใช้ยื่นข้อเสนอโครงการเข้าระบบนั้น ถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์กระบวนการ การพัฒนาจังหวัด การบูรณาการร่วมกัน ทำให้ยากต่อการเข้าถึง ถ้าสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรีนำเรื่องนี้เข้าประชุม ก.บ.จ. จะทำให้เป็นการรับรู้วงกว้าง พลังงานได้มีบทบาทเรื่องการใช้เครื่องสูบน้ำทำให้ลดต้นทุน (ค่าน้ำมันค่าไฟฟ้า) ไปได้เยอะ เพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้จะสอดคล้องในเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่ในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจน ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหลายโครงการที่เป็นโมเดลในหลายเรื่องสามารถนำมายื่นข้อเสนอได้ ขอฝากเรื่องการทำโรงสูบน้ำขนาดใหญ่สามารถส่งน้ำระยะทางได้มากกว่า ๑๐ กิโลเมตร ใช้ในเกษตรแปลงใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์ และเรื่องของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ประธาน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการยื่นข้อเสนอโครงการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทุนกำหนด ซึ่งหลักเกณฑ์ที่กำหนดนั้นหน่วยงานในจังหวัดยังรับรู้น้อย เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดเสนอขอไปแค่ ๗ ล้านบาท ได้รับการจัดสรรแค่ ๑.๒ ล้านบาท โครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Off Grid) ต.บางชัน เมื่อปีที่ผ่านมาจังหวัดได้ยื่นข้อเสนอโครงการไปแต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงให้สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรีหารือกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ในการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว

ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับโครงการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Off Grid) ต.บางชัน จำนวน ๑๑๗ ครัวเรือน มีใบอนุญาตของเจ้าท่าทั้งหมดแล้ว

ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า โครงการมี ๒ ประเภท คือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการพัฒนาอาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตมีความชัดเจนตรงความต้องการ สำหรับโครงการพัฒนาอาชีพ ควรมีการบริหารจัดการหลังโครงการเสร็จสิ้นให้สามารถต่อยอดได้

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า การยื่นข้อเสนอโครงการกองทุนอนุรักษ์พลังงานจะมีการยื่นข้อเสนอทุกปี ถ้าเป็นไปได้อยากให้หน่วยงานวางแผนไว้ล่วงหน้า เช่น การประชาสัมพันธ์ เมื่อถึงห้วงเวลาที่ต้องยื่นข้อเสนอโครงการ ก็จะสามารถยื่นข้อเสนอพร้อมเอกสารประกอบได้ครบถ้วนทันภายกรอบระยะเวลา

คลังจังหวัดจันทบุรี ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ขอสอบถามโครงการลำดับที่ ๕ โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สู้ภัยแล้ง (สถานีสูบน้ำบ้านแปลง) ถ้าดูในรายละเอียดจะพบว่ามีหนังสือยินยอมในการใช้ประโยชน์ที่ดินใส่เหตุผลว่าอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ จะมีผลทำให้การพิจารณาโครงการของกองทุนปรับตกหรือไม่ หรือสามารถที่จะส่งหลักฐานเพิ่มเติมได้

ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในคราวประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ทางเทศบาลตำบลหนองตาคงทำเรื่องขอใช้ที่ดิน (นสล.) เสนอมาที่อำเภอ และส่งเรื่องมายังสำนักงานที่ดินจังหวัด ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดได้แจ้งในที่ประชุมคณะทำงานฯ ว่าการขอใช้พื้นที่เป็นอำนาจของท้องถิ่นและอำเภอ

มติที่ประชุม ก.บ.จ. ได้พิจารณาการขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ์พลังงานโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เสนอข้างต้นแล้ว จึงมีมติเห็นชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์และจัดลำดับความสำคัญ จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๒๔,๙๙๗,๘๕๘ บาท ตามมติคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.๑ การส่งออกผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี

ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการประชุมหอการค้าภาคตะวันออก เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรื่องของการเพิ่มช่องทางการขนส่งและความคล่องตัวในการขนส่งสินค้าผลไม้ ไปยังประเทศจีน การกระจายการขนส่งไปตามช่องต่าง ๆ เพื่อลดความแออัดการขนส่งทางรถลง ได้มีการประชุมต่อเนื่องร่วมกับหอการค้าไทย ภาคเอกชนผู้ส่งออกในพื้นที่ และเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรี มีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. การขยายเส้นทางการขนส่งสินค้าผลไม้ทางอากาศ ปัจจุบันมีบริษัทสายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เข้ามาร่วมในการขนส่งสินค้าผลไม้ให้กับเกษตรกรและผู้ส่งออกผลไม้ในประเทศไทยพร้อมให้บริการโดยได้จัดเตรียมเที่ยวบินจากกรุงเทพมหานครไปยังเซิ่นเจิ้น อาทิตย์ละ ๒ เที่ยวบิน ซึ่งค่าบริการตอนนี้อยู่ระหว่างการเจรจาอยู่ที่ ๑๓-๑๕ บาทต่อกิโลกรัม สามารถขนส่งได้ ๒๕-๓๐ ตันต่อเที่ยวบิน ซึ่งบริษัทสายการบินแอร์เอเชีย และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ ได้พร้อมดำเนินการและเตรียมการเรียบร้อยแล้ว นั้น

๒. เส้นทางการเดินเรือ มีทางบริษัท RCL เข้ามาช่วยในการเปิดเส้นทางพิเศษโดยเตรียมเรือเช่าเหมาลำจากท่าเรือแหลมฉบังไปยังท่าเรือจ้านเจี่ยง เป็นท่าเรือเปิดใหม่อยู่ใกล้กับท่าเรือชินโจว เป็นท่าเรือที่ประเทศจีนเปิดให้รับผลไม้เพิ่มเติม ท่าเรือนี้ร่นระยะทางและค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับการขนส่งไปทางชินโจว โดยทางบริษัท RCL เตรียมเรือไว้ให้ ๒๐๐ บีทียู หรือประมาณ ๕,๖๐๐ ตันต่ออาทิตย์ ทางหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดจันทบุรีได้ประสานต่อไปยังสมาคมผู้ส่งออกทุเรียนและมังคุดให้ดำเนินการเจรจาเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งและพร้อมดำเนินการได้ทันทีเมื่อมีการเจรจาตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนส่งเรียบร้อยแล้ว

ประธาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ข้อมูลการส่งออกผลไม้เมื่อวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ มีการส่งออกผลไม้ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔,๐๓๒ ตัน เป็นการส่งออกผลไม้ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖ เป็นขนส่งทางบก จำนวน ๒๐,๙๒๒ ตัน ขนส่งทางเรือ จำนวน ๓,๙๗๒ ตัน และขนส่งทางอากาศ จำนวน ๙,๑๓๗ ตัน

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๒ ความคืบหน้าในการการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและแรงงาน

นายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทย-กัมพูชา จันทบุรี ได้รายงานที่ประชุมว่า

๑. การแก้ไขปัญหาโครงการคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ ๓ ที่จะนำน้ำจากอ่างคลองพระพุทธปล่อยมาให้เกษตรกรใช้ในหน้าแล้ง แต่ช่วงรอยต่อเชื่อมระหว่างถนนไม่สามารถขุดวางท่อให้น้ำมาได้ และได้ล่วงเลยเกินสัญญาก่อสร้างมา ๓ ปีกว่ายังไม่แล้วเสร็จ โดยติดปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ ปัญหาที่เกิดขึ้นเกินอำนาจขอบเขตของจังหวัด โดยกรมชลประทาน เขต ๙ ได้ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ได้หารือร่วมกันโดยได้ข้อสรุปว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในระยะเวลา ๔ เดือน

๒. จากการประชุม กรอ.จังหวัดจันทบุรี การรับแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาตามมาตรา ๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ – ๗ เมษายน ๒๕๖๕ มีการนำเข้าแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา จำนวน ๓,๗๐๐ กว่าคน

๓. การส่งออกทุเรียน มีล้งรับซื้อทุเรียนของจีนมาเปิดล้งเพื่อรับซื้อทุเรียนเพื่อส่งออก โดยการขนส่งทางเรือ เป็นปัจจัยที่ดีในการส่งออกทุเรียน

ประธาน ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นของโครงการคลองส่งน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ระยะที่ ๓ ให้โครงการชลประทานจันทบุรี ติดตามความก้าวหน้าและรายงานให้ทราบทุกระยะด้วย สำหรับเรื่องแรงงานให้แรงงานจังหวัดจันทบุรี สรุปข้อมูลการเข้าออกของแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา ถึงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ว่ามีการเข้าออกกี่ราย และหลังจากวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๕ ยังเหลืออีกกี่ราย จังหวัดจะได้กำหนดมาตรการต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๕.๓ การบริหารจัดการคุณภาพผลผลิตทุเรียนอย่างยั่งยืน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงจังหวัดจันทบุรี คือเรื่องอัญมณี นอกจากเรื่องอัญมณีแล้ว ในระยะที่ผ่านมาเรื่องเกษตรเป็นเรื่องสำคัญของจังหวัดโดยเฉพาะผลไม้ (ทุเรียน) ซึ่งมีความความสำคัญโดยจังหวัดได้มีกลยุทธ์ในการควบคุมและการบริหารจัดการคุณภาพผลผลิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพ จากที่ผ่านมาเกิดปัญหาทุเรียนด้อยคุณภาพเป็นผลทำให้ราคาผลผลิตและคุณภาพชีวิตของประชานต่ำลง เมื่อภาครัฐเข้ามาบริหารจัดการอย่างจริงจังทำให้มีการยกระดับขึ้นมาเป็นผลทำให้ผลผลิตได้รับความเชื่อถือ เป็นกลไกไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น สิ่งที่สะท้อนให้เห็นคือทุกหน่วยงานภาครัฐร่วมมือกัน เป็นปัจจัยสำคัญมากในการที่จะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และต้องทำต่อเนื่องทุกปี ฉะนั้นกลยุทธ์ที่ควบคุมผลผลิตจะเป็นสิ่งที่มีความยั่งยืน และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่จะผลิตอาหารที่มีคุณภาพ รวมทั้งภาคเกษตร

มติที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น.

(นางสาวฐานิตา รามันจิตร)
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
ผู้จดรายงานการประชุม

(นางชณิตา นามวงษ์)
ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
สำนักงานจังหวัดจันทบุรี
ผู้ช่วยเลขานุการ/ผู้ตรวจรายงานการประชุม